

第4次総合計画・事業計画の概要【H26変更版】

(参考資料)

政策局 政策総括室 政策推進課

目 次

集計表	1
まちづくり編	
いきがい・つながり	3
すこやか・はぐくみ	5
あんしん・あんぜん	8
うるおい・かいてき	15
にぎわい・そうぞう	19
計画推進編	
計画推進のために	21
補足資料	23

第4次総合計画・事業計画の概要【H26変更版】

集計表

変更後の事業費・一般財源については、H21-25は決算額、H26-30は計画額です。

(単位：百万円)

政 策		前期(平成21～25年度)		後期(平成26～30年度)		4次総全体(平成21～30年度)	
		事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
いきがい・つながり	当初計画	591	533	27,247	11,710	27,838	12,243
	中間改定	700	239	2,753	662	3,453	901
	変更後	681	284	498	423	1,179	707
すこやか・はぐくみ	当初計画	11,844	4,661	13,308	7,911	25,152	12,572
	中間改定	24,443	5,151	18,692	8,150	43,135	13,301
	変更後	23,986	4,729	26,948	11,253	50,934	15,982
あんしん・あんぜん	当初計画	54,907	4,399	67,707	19,274	122,614	23,673
	中間改定	61,717	8,503	98,235	11,165	159,952	19,668
	変更後	57,371	8,171	80,296	6,654	137,667	14,825
うるおい・かいてき	当初計画	21,841	2,610	19,012	10,798	40,853	13,408
	中間改定	16,698	2,584	12,885	4,332	29,583	6,916
	変更後	16,442	2,288	8,588	2,043	25,030	4,331
にぎわい・そうぞう	当初計画	630	30	2,010	110	2,640	140
	中間改定	1,066	1,003	383	383	1,449	1,386
	変更後	1,054	991	408	408	1,462	1,399
計画推進のために	当初計画	2,158	1,847	16,048	15,117	18,206	16,964
	中間改定	3,759	3,445	3,536	3,405	7,295	6,850
	変更後	3,686	3,323	10,586	7,832	14,272	11,155
小 計	当初計画	91,971	14,080	145,332	64,920	237,303	79,000
	中間改定	108,383	20,925	136,484	28,097	244,867	49,022
	変更後	103,220	19,786	127,324	28,613	230,544	48,399
公営企業(上下水道、病院)を除く	当初計画	61,156	12,139	116,200	64,194	177,356	76,333
	中間改定	76,611	19,878	89,643	28,000	166,254	47,878
	変更後	74,653	18,733	78,909	28,367	153,562	47,100

第4次総合計画・事業計画の概要【H26変更版】

政 策		前期(平成21～25年度)		後期(平成26～30年度)		4次総全体(平成21～30年度)	
		事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
上記に係る公債費	当初計画		2,453		12,378		14,831
	中間改定		1,518		2,637		4,155
	変更後		1,432		2,321		3,753
合 計	当初計画		14,592		76,572		91,164
	中間改定		21,396		30,637		52,033
	変更後		20,165		30,688		50,853

財政フレーム	当初計画		14,593		76,878		91,471
	中間改定		21,405		39,223		60,628
	変更後		20,165		40,468		60,633
差 額 -	当初計画		1		306		307
	中間改定		9		8,586		8,595
	変更後		0		9,780		9,780

第4次総合計画・事業計画の概要【H26変更版】

いきがいつながり

変更後の額について、H21-25は決算額、H26-30は計画額です。(単位:百万円)

施策	事業名	事業概要(当初)	主な変更内容(中間改定)	主な変更内容(H26)	進捗	変更後の額について、H21-25は決算額、H26-30は計画額です。(単位:百万円)						
						前期(平成21～25年度)		後期(平成26～30年度)		4次総全体(平成21～30年度)		
						事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源	
5 市民活動の支援												
(2)コミュニティ活動の支援	・コミュニティ施設の整備	・地域自主管理集会施設の整備補助		-	継続	当初計画	100	100	100	100	200	200
						中間改定	39	39	50	50	89	89
						変更後	39	39	50	50	89	89
(3)ボランティア・NPO等活動の支援	・市民交流センターの整備	・耐震化及びエレベーターの設置	(後期の維持管理費は経常経費で対応)	-	実施済	当初計画	218	160	5	5	223	165
						中間改定	208	22	(-)	(-)	208	22
						変更後	208	22	(-)	(-)	208	22
7 公民館・図書館機能の充実												
(2)図書館サービスの充実	・図書館の整備	・空調設備の更新	エレベーター、その他設備の更新を追加	-	継続	当初計画	15	15	0	0	15	15
						中間改定	59	15	58	58	117	73
						変更後	37	37	95	95	132	132
8 芸術・文化の振興												
(3)文化施設の活用・整備	・芸術・文化施設の整備	・市民会館、フレンドホール、プレラホール、甲東ホールの設備改修など	市民会館のエレベーター新設等を追加	-	継続	当初計画	104	104	0	0	104	104
						中間改定	284	84	157	157	441	241
						変更後	287	107	157	157	444	264
	・文学館の整備	・市ゆかりの文学者・文学作品を紹介する施設として文学館を整備	次期計画へ繰り延べる。	-	未実施	当初計画	5	5	141	141	146	146
						中間改定	0	0	0	0	0	0
						変更後	0	0	0	0	0	0
(5)文化財の保護と活用	・史跡の整備		追加 老松古墳の管理用通路整備 神園1号墳整備	-	継続	当初計画	0	0	0	0	0	0
						中間改定	6	6	9	9	15	15
						変更後	6	6	9	9	15	15

第4次総合計画・事業計画の概要【H26変更版】

いきがい・つながり

変更後の額について、H21-25は決算額、H26-30は計画額です。(単位：百万円)

施策	事業名	事業概要(当初)	主な変更内容(中間改定)	主な変更内容(H26)	進捗	変更後の額について、H21-25は決算額、H26-30は計画額です。(単位：百万円)						
						前期(平成21～25年度)		後期(平成26～30年度)		4次総全体(平成21～30年度)		
						事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源	
9 スポーツ・レクリエーション活動の推進												
(4)スポーツ・レクリエーション施設の充実	・スポーツ施設の整備	・新体育館等の整備	後期にアサヒビール工場跡地を移転用地として取得し、計画策定を行う。次期計画早期での完成に向け、計画策定を進める。	中央運動公園の再整備計画とあわせて検討し、整備に着手	未実施	当初計画	57	57	15,893	4,157	15,950	4,214
						中間改定	0	0	2,064	251	2,064	251
						変更後	0	0	47	47	47	47
		・新陸上競技場の整備	後期に検討を進め、整備は次期計画へ繰り延べる。	新体育館等整備とあわせて進める。	未実施	当初計画	0	0	11,050	7,249	11,050	7,249
						中間改定	0	0	5	5	5	5
						変更後	0	0	22	22	22	22
	新規山口町多目的広場の整備	新規山口町多目的広場の整備	整備内容の精査による事業費変更	未実施	当初計画	0	0	0	0	0	0	
					中間改定	0	0	410	132	410	132	
					変更後	0	0	118	43	118	43	
	・推進経費	・体育施設の改修及び施設管理運営経費	(後期の維持管理は経常経費で対応)	-	実施済	当初計画	92	92	58	58	150	150
						中間改定	104	73	(-)	(-)	104	73
						変更後	104	73	(-)	(-)	104	73
計						当初計画	591	533	27,247	11,710	27,838	12,243
						中間改定	700	239	2,753	662	3,453	901
						変更後	681	284	498	423	1,179	707

第4次総合計画・事業計画の概要【H26変更版】

すこやか・はぐくみ

変更後の額について、H21-25は決算額、H26-30は計画額です。(単位:百万円)

施策	事業名	事業概要(当初)	主な変更内容(中間改定)	主な変更内容(H26)	進捗	変更後の額について、H21-25は決算額、H26-30は計画額です。(単位:百万円)						
						前期(平成21～25年度)		後期(平成26～30年度)		4次総全体(平成21～30年度)		
						事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源	
10 子育て支援の充実												
(1)子育て環境の充実	・子ども・子育て支援新制度の推進		新規西宮市子ども子育て会議の設置、西宮市子ども子育て支援事業計画の策定、新制度管理システムの構築	-	継続	当初計画	0	0	0	0	0	0
						中間改定	11	11	135	108	146	119
						変更後	8	8	242	215	250	223
(2)すべての家庭に対応した自立支援	・母子生活支援施設の環境整備		新規老朽化している母子生活支援施設の環境整備	-	継続	当初計画	0	0	0	0	0	0
						中間改定	0	0	188	15	188	15
						変更後	0	0	260	28	260	28
(3)地域における子育て支援の充実	・留守家庭児童育成センターの整備	・利用児童増加に伴う整備及び老朽化等に伴う改修		-	継続	当初計画	265	0	175	29	440	29
						中間改定	153	94	192	106	345	200
						変更後	134	80	235	71	369	151
	・子育て支援施設の整備	・子育て総合センター及び児童館、児童センターの改修		-	実施済	当初計画	40	40	0	0	40	40
						中間改定	19	19	0	0	19	19
						変更後	16	16	0	0	16	16
(4)保育サービスの充実	・公立保育所等の整備	・保育所の建て替え(むつみ、津門保育所)及び改修	むつみ、津門のほか、昭和56年以前に整備した公立保育所を対象に、耐震診断や耐震改修の実施、建替え等の検討を行う。	整備計画の変更による事業費の増	継続	当初計画	150	150	2,102	805	2,252	955
						中間改定	695	407	2,695	1,891	3,390	2,298
						変更後	674	387	4,302	2,524	4,976	2,911
	・民間保育所等の整備		追加民間保育所や認定こども園の整備補助 小規模保育施設の整備及び整備補助	子ども・子育て支援新制度の実施に合わせた事業内容の見直し	継続	当初計画	0	0	0	0	0	0
						中間改定	2,087	228	2,249	189	4,336	417
						変更後	1,919	202	2,903	157	4,822	359
11 家庭教育の支援と青少年の健全育成												
(2)体験活動の推進	・自然体験施設の整備	・丹波少年自然の家建設費負担金		-	継続	当初計画	73	73	0	0	73	73
						中間改定	35	35	33	33	68	68
						変更後	35	35	33	33	68	68

第4次総合計画・事業計画の概要【H26変更版】

すこやか・はぐみ

変更後の額について、H21-25は決算額、H26-30は計画額です。(単位:百万円)

施策	事業名	事業概要(当初)	主な変更内容(中間改定)	主な変更内容(H26)	進捗	変更後の額について、H21-25は決算額、H26-30は計画額です。(単位:百万円)						
						前期(平成21～25年度)		後期(平成26～30年度)		4次総全体(平成21～30年度)		
						事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源	
12 学校教育の充実												
(2)小・中学校教育の充実	・学校の情報化の推進	・小・中学校のパソコン整備等	(後期の保守管理等は経常経費で対応)	-	継続	当初計画	350	350	992	992	1,342	1,342
						中間改定	1,960	1,112	(-)	(-)	1,960	1,112
						変更後	1,957	1,109	(-)	(-)	1,957	1,109
13 信頼される学校づくり												
(2)教職員研修・研究活動の充実	・新総合教育センターの整備		新規総合教育センターの建替えに向けた検討を行う。	-	未実施	当初計画	0	0	0	0	0	0
						中間改定	0	0	38	38	38	38
						変更後	0	0	38	38	38	38
14 計画的・効率的な学校施設運営												
(1)児童急増対策	・学校の増改築	・児童数の急増に伴う建て替え等(甲子園浜小、用海小)及び給食施設の増強	前計画期間からの継続事業(浜脇小、高木小の児童急増対策事業)を含む。	児童急増対策として、深津小の増築を追加	継続	当初計画	3,017	468	0	0	3,017	468
						中間改定	4,678	582	0	0	4,678	582
						変更後	4,678	582	273	87	4,951	669
	・小学校の新設		新規高木小学校区における小学校の新設整備	-	継続	当初計画	0	0	0	0	0	0
						中間改定	3,058	160	3,100	756	6,158	916
						変更後	3,028	53	3,195	803	6,223	856
(2)学校施設の耐震化	・学校施設の耐震改修および耐震補強	・学校施設について、平成27年度までに耐震化100%を達成	建替えを伴う上甲子園、南甲子園小以外はH25に完了予定	-	継続	当初計画	4,800	926	5,424	1,883	10,224	2,809
						中間改定	9,526	1,371	4,523	1,609	14,049	2,980
						変更後	9,329	1,166	4,510	1,392	13,839	2,558
(3)学校施設の整備	・学校施設の整備	・老朽校舎の改装、給食施設の改修、受変電設備の更新、空調設備、エレベーターの新設など		児童急増対策を兼ねて香櫨園小の建替えを前倒し	継続	当初計画	3,149	2,654	4,615	4,202	7,764	6,856
						中間改定	2,221	1,132	5,459	3,325	7,680	4,457
						変更後	2,208	1,091	10,845	5,793	13,053	6,884
	・西宮養護学校の整備		新規西宮養護学校の建替えに向けた検討を行う。	西宮養護学校の建替えを進める。	未実施	当初計画	0	0	0	0	0	0
						中間改定	0	0	80	80	80	80
						変更後	0	0	112	112	112	112

第4次総合計画・事業計画の概要【H26変更版】

すこやか・はぐくみ

変更後の額について、H21-25は決算額、H26-30は計画額です。(単位：百万円)

施 策	事 業 名	事 業 概 要 (当初)	主な変更内容(中間改定)	主な変更内容(H26)	進 捗	変更後の額について、H21-25は決算額、H26-30は計画額です。(単位：百万円)						
						前期(平成21～25年度)		後期(平成26～30年度)		4次総全体(平成21～30年度)		
						事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源	
計						当初計画	11,844	4,661	13,308	7,911	25,152	12,572
						中間改定	24,443	5,151	18,692	8,150	43,135	13,301
						変更後	23,986	4,729	26,948	11,253	50,934	15,982

第4次総合計画・事業計画の概要【H26変更版】

あんしん・あんぜん

変更後の額について、H21-25は決算額、H26-30は計画額です。(単位:百万円)

施策	事業名	事業概要(当初)	主な変更内容(中間改定)	主な変更内容(H26)	進捗	変更後の額について、H21-25は決算額、H26-30は計画額です。(単位:百万円)						
						前期(平成21～25年度)		後期(平成26～30年度)		4次総全体(平成21～30年度)		
						事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源	
15 地域福祉の推進												
(1)地域福祉活動の推進	・多世代ふれあい事業	・多世代がふれあい、交流するプログラムの作成、実施、全市的な拠点施設の整備	今計画期間での施設整備は見送り、交流事業等のソフト事業の展開を検討する。	-	未実施	当初計画	0	0	2,000	2,000	2,000	2,000
						中間改定	0	0	0	0	0	0
						変更後	0	0	0	0	0	0
(3)市民にやさしいまちづくりの推進	・市民にやさしいまちづくりの推進	・鉄道駅舎エレベーターの設置補助、人にやさしいまちづくり事業	予定していた阪神甲子園駅は駅前広場再整備(P9、No.25(1))において実施し、阪神久寿川駅・JR生瀬駅を新たに追加する。	-	継続	当初計画	190	5	0	0	190	5
						中間改定	45	45	50	50	95	95
						変更後	45	45	50	50	95	95
16 高齢者福祉の充実												
(1)援助を必要とする高齢者への施策の充実	・施設の整備	・特別養護老人ホーム、老人保健施設、ケアハウスの整備促進		-	継続	当初計画	744	25	276	188	1,020	213
						中間改定	3,240	1,876	1,440	274	4,680	2,150
						変更後	3,064	1,859	1,728	303	4,792	2,162
(3)介護予防の推進	・生活機能評価、介護予防事業の実施	・二次予防事業対象者把握のための生活機能評価の実施	後期は、介護予防事業として「西宮いきいき体操」を実施する。(経常経費で対応)	-	継続	当初計画	1,448	187	1,789	243	3,237	430
						中間改定	438	62	(-)	(-)	438	62
						変更後	416	60	(-)	(-)	416	60
17 障害のある人の福祉の充実												
(3)生活支援の充実	・施設の整備	・多機能型事業所等の整備補助及び既設事業所の改修補助		-	継続	当初計画	609	283	1,110	464	1,719	747
						中間改定	790	232	379	178	1,169	410
						変更後	786	229	346	116	1,132	345
(7)診療療育の推進	・児童発達支援センター等施設の整備	・現わかば園の建て替え	現わかば園を児童発達支援センターとして移転建替えするとともにスクーリングサポートセンターを併せて整備する。	-	継続	当初計画	4	4	917	837	921	841
						中間改定	1,182	267	1,589	388	2,771	655
						変更後	1,178	264	1,495	310	2,673	574

第4次総合計画・事業計画の概要【H26変更版】

あんしん・あんぜん

変更後の額について、H21-25は決算額、H26-30は計画額です。(単位:百万円)

施策	事業名	事業概要(当初)	主な変更内容(中間改定)	主な変更内容(H26)	進捗	変更後の額について、H21-25は決算額、H26-30は計画額です。(単位:百万円)						
						前期(平成21～25年度)		後期(平成26～30年度)		4次総全体(平成21～30年度)		
						事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源	
19 健康増進と公衆衛生の向上						表中のマイナス値については、新たに増減する事業費等のみを計上したことによる						
(2)母子・成人・高齢者保健施策の充実	・医療制度改革に伴う健康診査の見直し		(後期は経常経費で対応)	-	継続	当初計画	-1,980	-681	-1,980	-681	-3,960	-1,362
						中間改定	-703	-268	(-)	(-)	-703	-268
						変更後	-704	-278	(-)	(-)	-704	-278
(4)公衆衛生の向上	・食肉衛生検査機器の整備			-	実施済	当初計画	15	15	0	0	15	15
						中間改定	14	5	0	0	14	5
						変更後	14	5	0	0	14	5
(5)保健所施設の整備と機能の充実	・保健所施設の整備	・施設の建て替え整備	前期に現所在地の用地取得済。後期に整備検討を行い、建替えは次期計画に繰り延べる。	-	継続	当初計画	47	15	1,709	607	1,756	622
						中間改定	421	0	5	5	426	5
						変更後	421	0	5	5	426	5
20 医療サービスの充実												
(3)市立中央病院の充実	・中央病院設備の整備	・医療機器の更新及び設備の修繕		追加 ・医療情報システムの更新 ・放射線治療器等の更新	継続	当初計画	750	89	750	89	1,500	178
						中間改定	515	101	932	92	1,447	193
						変更後	519	108	2,300	241	2,819	349
	・中央病院の移転整備		新規アサヒビール工場跡地への移転建替え	新立西宮病院との統合を目指し、単独での移転整備を中止	中止	当初計画	0	0	0	0	0	0
						中間改定	21	21	12,047	631	12,068	652
						変更後	21	21	0	0	21	21
	・中央病院の大規模改修			新規施設機能保持を目的とした大規模改修	未実施	当初計画	0	0	0	0	0	0
						中間改定	0	0	0	0	0	0
						変更後	0	0	1,877	64	1,877	64

第4次総合計画・事業計画の概要【H26変更版】

あんしん・あんぜん

変更後の額について、H21-25は決算額、H26-30は計画額です。(単位：百万円)

施策	事業名	事業概要(当初)	主な変更内容(中間改定)	主な変更内容(H26)	進捗	変更後の額について、H21-25は決算額、H26-30は計画額です。(単位：百万円)							
						前期(平成21～25年度)		後期(平成26～30年度)		4次総全体(平成21～30年度)			
						事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源		
21 医療保険・医療費助成・年金制度の安定													
(1)国民健康保険の適正な運営	・特定健康診査・特定保健指導事業	・医療制度改革に伴う特定健康診査・特定保健指導事業の実施	(後期は経常経費で対応)	-	継続	当初計画	1,579	921	1,918	1,163	3,497	2,084	
						中間改定	818	228	(-)	(-)	818	228	
						変更後	752	172	(-)	(-)	752	172	
(3)後期高齢者医療制度への取り組み	・後期高齢者医療制度創設に伴う制度運営事業		(後期は経常経費で対応)	-	継続	当初計画	1,378	1,378	1,964	1,964	3,342	3,342	
						中間改定	3,668	1,142	(-)	(-)	3,668	1,142	
						変更後	3,652	1,084	(-)	(-)	3,652	1,084	
22 災害・危機に強いまちづくり													
(2)防災体制の確立	・南海トラフ巨大地震等対策に係る取組み		新規備蓄計画の見直し、防災情報通信整備、災害時要援護者対策等	-	継続	当初計画	0	0	0	0	0	0	
						中間改定	0	0	300	300	300	300	
						変更後	0	0	300	300	300	300	
(3)都市防災力の強化	・防災行政無線の導入	・防災行政無線システムの整備		-	実施済	当初計画	369	0	0	0	369	0	
						中間改定	331	20	0	0	331	20	
						変更後	331	20	0	0	331	20	
	・急傾斜地崩壊対策			-	継続	当初計画	20	20	20	20	40	40	
						中間改定	13	13	25	25	38	38	
						変更後	11	11	17	17	28	28	
	・防災体制の充実	・防災施設案内標識、防災緊急車両、防災・水防資機材、備蓄倉庫の整備		(後期は経常経費で対応)	-	継続	当初計画	44	44	5	5	49	49
							中間改定	6	6	(-)	(-)	6	6
							変更後	6	6	(-)	(-)	6	6
	・(仮称)総合防災センターの整備	・市の防災拠点としての施設の整備	新規教育委員会庁舎の建替えを併せて実施	計画推進編No.6の施策へ組替え	本庁舎周辺の全体像の中で防災センター機能も含めて検討を進める。	継続	当初計画	0	0	3,500	3,500	3,500	3,500
							中間改定	17	17	5,596	3,646	5,613	3,663
							変更後	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

第4次総合計画・事業計画の概要【H26変更版】

あんしん・あんぜん

変更後の額について、H21-25は決算額、H26-30は計画額です。(単位：百万円)

施策	事業名	事業概要(当初)	主な変更内容(中間改定)	主な変更内容(H26)	進捗	変更後の額について、H21-25は決算額、H26-30は計画額です。(単位：百万円)							
						前期(平成21～25年度)		後期(平成26～30年度)		4次総全体(平成21～30年度)			
						事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源		
	・避難・救援路の確保	・避難・救援路の整備 ((仮称) 青峯連絡道の整備)		-	継続	当初計画 0	0	275	275	275	275		
						中間改定 17	17	269	33	286	50		
						変更後 9	9	315	25	324	34		
23 消防・救急救助体制の充実													
(2)消防体制の充実強化	・消防署の整備	・西宮消防署及び瓦木消防署甲東分署の建替え	・西宮消防署はアサヒビール工場跡地で建替え ・消防訓練施設の整備を追加	西宮消防署は、隣接する市営住宅用地で建替え	継続	当初計画	412	53	2,809	718	3,221	771	
						中間改定	230	134	3,791	1,286	4,021	1,420	
						変更後	229	133	1,332	513	1,561	646	
	・消防緊急情報システムの整備	・消防緊急情報システムの更新	(後期は経常経費で対応)	-	継続	当初計画	1,304	151	378	378	1,682	529	
						中間改定	497	497	(-)	(-)	497	497	
						変更後	497	497	(-)	(-)	497	497	
	・消防車両の整備	・消防車両及び消防団車両の更新	-	-	継続	当初計画	1,062	124	921	116	1,983	240	
						中間改定	1,313	274	1,148	382	2,461	656	
						変更後	1,326	296	1,139	417	2,465	713	
	・消防通信施設の整備	・消防救急無線のデジタル化への移行等	-	-	継続	当初計画	190	44	1,407	340	1,597	384	
						中間改定	450	110	583	73	1,033	183	
						変更後	435	70	583	73	1,018	143	
	・消防水利施設の整備	・耐震性防火水槽及び消防水利標識の整備	-	-	継続	当初計画	39	22	18	18	57	40	
						中間改定	15	11	29	6	44	17	
						変更後	14	10	0	0	14	10	
	(3)救急救助体制の充実強化	・救急救助資機材の充実	・高度救命処置用資機材、ドクターカー資機材、救助用資機材の更新	高度救命処置用資機材、ドクターカー資機材の整備は、上記「消防車両の整備」に計上	-	継続	当初計画	161	4	131	17	292	21
							中間改定	38	34	32	32	70	66
							変更後	35	31	33	33	68	64

第4次総合計画・事業計画の概要【H26変更版】

あんしん・あんぜん

変更後の額について、H21-25は決算額、H26-30は計画額です。(単位：百万円)

施策	事業名	事業概要(当初)	主な変更内容(中間改定)	主な変更内容(H26)	進捗		前期(平成21～25年度)		後期(平成26～30年度)		4次総全体(平成21～30年度)	
							事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
	・その他推進経費	・消防団車庫の整備、教育訓練用資機材の更新等		-	継続	当初計画	219	132	151	143	370	275
						中間改定	174	123	169	73	343	196
						変更後	171	117	167	52	338	169
24 道路の整備												
(1)道路ネットワークの形成	・都市計画道路の整備	・市役所前線、西福河原線、山手幹線(熊野工区)、丸山線、競馬場線、山手線、建石線(県事業負担金)	・阪急甲陽線の立体交差化に伴う山手線及び建石線(県事業負担金)街路事業を繰延	-	継続	当初計画	2,760	77	3,723	1,033	6,483	1,110
						中間改定	2,970	403	2,548	199	5,518	602
						変更後	2,496	375	2,567	216	5,063	591
(2)鉄道との立体交差の促進と踏切対策の推進	・鉄道との立体交差等	・阪神本線連続立体交差(甲子園駅以東)及び関連事業、阪急今津南線、阪急神戸線立体交差の調査		-	継続	当初計画	1,735	326	2,526	1,001	4,261	1,327
						中間改定	2,211	359	2,088	223	4,299	582
	変更後	2,203	335	1,925	206	4,128	541					
	・踏切の改良	・踏切内の歩道確保	・甲風園第1踏切、菅楽園口踏切の安全対策の手法の変更	-	継続	当初計画	18	9	628	153	646	162
						中間改定	7	7	6	6	13	13
						変更後	7	7	113	21	120	28
(3)安全で快適な歩行空間の確保	・歩道の新設改良	・歩道改良(段差解消)、JR甲子園口横断地下道改良、歩道整備(西188、西448、甲30等)	・通学路安全対策、道路防災を追加 ・歩道整備(甲30・富倉川)を繰延	No.37のうち津門大塚町のJR横断自転車・歩行者道路の計画、整備を当施策へ組替え	継続	当初計画	1,083	500	791	588	1,874	1,088
						中間改定	1,138	149	2,132	175	3,270	324
						変更後	1,073	145	2,538	309	3,611	454
(4)豊かな道路環境の創造	・道路の新設改良	・中津浜線、山手幹線の二次改築、久出川道路改良、交差点改良、西813(山手線)道路整備、地区内道路改良(瓦159)、名塩道路整備関連事業	・道路改良(甲256・上ヶ原九番町外)を追加 ・地区内道路(瓦159・日野町)を繰延	-	継続	当初計画	851	412	2,234	1,780	3,085	2,192
						中間改定	1,898	217	1,803	124	3,701	341
						変更後	1,870	223	1,671	157	3,541	380
(5)道路施設の長寿命化	・橋梁の新設改良	・橋梁改良(耐震対策)、橋梁長寿命化修繕事業	・橋梁長寿命化改修事業の対象橋梁を拡充	-	継続	当初計画	738	738	590	590	1,328	1,328
						中間改定	1,137	77	1,672	139	2,809	216
						変更後	999	69	1,753	148	2,752	217

第4次総合計画・事業計画の概要【H26変更版】

あんしん・あんぜん

変更後の額について、H21-25は決算額、H26-30は計画額です。(単位：百万円)

施策	事業名	事業概要(当初)	主な変更内容(中間改定)	主な変更内容(H26)	進捗	変更後の額について、H21-25は決算額、H26-30は計画額です。(単位：百万円)						
						前期(平成21～25年度)		後期(平成26～30年度)		4次総全体(平成21～30年度)		
						事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源	
	・道路施設の新設改良	・道路冠水表示板等の更新、仁川沿い道路安全柵整備	・立体横断施設改修、道路附属施設更新、道路照明灯更新を追加	-	継続	当初計画	133	61	30	30	163	91
						中間改定	376	91	540	53	916	144
						変更後	333	76	624	57	957	133
	・その他推進経費	・道路事業関連用地の買収等		-	継続	当初計画	90	90	250	250	340	340
						中間改定	37	32	50	50	87	82
						変更後	27	16	190	170	217	186
25 公共交通の利便性向上												
(1)交通結節機能の強化	・駅前広場の再整備	・駅前広場再整備の検討(阪神甲子園駅やJR甲子園口駅など)	阪神甲子園駅改善等整備については事業化	-	継続	当初計画	0	0	12	12	12	12
						中間改定	296	296	890	682	1,186	978
						変更後	296	296	1,086	816	1,382	1,112
	・総合交通戦略の策定		新規中長期的な交通計画と都市・地域総合交通戦略の策定	-	継続	当初計画	0	0	0	0	0	0
						中間改定	19	13	10	6	29	19
						変更後	19	13	10	6	29	19
(2)鉄道の利便性の向上	・新駅設置事業		新規阪急武庫川新駅の設置に向けた検討	-	継続	当初計画	0	0	0	0	0	0
						中間改定	1	1	80	50	81	51
						変更後	1	1	80	53	81	54
	・バリアフリー化の推進		新規JR西宮名塩駅のエレベーター設置	-	継続	当初計画	0	0	0	0	0	0
						中間改定	8	4	110	50	118	54
						変更後	8	4	330	31	338	35
26 水の安定供給												
(1)安心・安全な水道水の供給	・水源の確保	・阪神水道企業団への出資及び琵琶湖総合開発事業割賦負担金、川上ダム建設事業割賦負担金	(後期は経常経費で対応)	-	継続	表中のマイナス値については、新たに増減する事業費等のみを計上したことによる						
						当初計画	1,027	666	63	-312	1,090	354
						中間改定	1,356	436	(-)	(-)	1,356	436
						変更後	1,354	434	(-)	(-)	1,354	434

第4次総合計画・事業計画の概要【H26変更版】

あんしん・あんぜん

変更後の額について、H21-25は決算額、H26-30は計画額です。(単位：百万円)

施策	事業名	事業概要(当初)	主な変更内容(中間改定)	主な変更内容(H26)	進捗	変更後の額について、H21-25は決算額、H26-30は計画額です。(単位：百万円)						
						前期(平成21～25年度)		後期(平成26～30年度)		4次総全体(平成21～30年度)		
						事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源	
(2)安定供給のための施設整備と健全な事業経営の持続	・施設の整備	・浄水場施設、送配水管の耐震化、整備		-	継続	当初計画	10,093	0	9,305	0	19,398	0
						中間改定	12,251	86	19,594	0	31,845	86
						変更後	10,476	86	17,726	0	28,202	86
27 下水道・河川の整備												
(1)浸水対策の推進 (2)良好な水環境の創造	・下水道の整備	・公共下水道建設事業及び武庫川流域下水道等整備負担金	雨水対策の充実	-	継続	当初計画	18,945	1,186	19,014	949	37,959	2,135
						中間改定	17,650	424	27,012	5	44,662	429
						変更後	16,218	425	29,086	5	45,304	430
28 良好な住宅・住環境の整備												
表中のマイナス値については、土地売却収入を計上したことによる												
(3)ストックを活かした環境にやさしい「すまい・まちづくり」	・市営住宅の建替え		見直し後の土地売却収入は財政フレームのその他収入に計上	建替計画の再検討による減	継続	当初計画	6,772	-2,691	5,925	335	12,697	-2,356
						中間改定	5,043	320	8,221	1,011	13,264	1,331
						変更後	5,007	289	6,221	1,057	11,228	1,346
	・市営住宅の耐震改修・市営住宅の改修等	・エレベーター設置・リニューアル、外壁改修、火災警報器設置、デジタル放送対応、駐車場整備、車椅子対応、給水方式改修、耐震改修外		-	継続	当初計画	1,138	190	1,907	414	3,045	604
						中間改定	773	123	2,489	454	3,262	577
						変更後	773	123	2,190	424	2,963	547
29 交通安全対策と駐車対策												
(1)交通安全施設の整備	・交通安全施設の整備	・防護柵、区画線、道路照明灯、道路反射鏡	当事業費の特定財源は、見直し後の財政フレームに計上済のため、全額一般財源に変更する。	-	継続	当初計画	450	0	450	0	900	0
						中間改定	404	404	425	425	829	829
						変更後	396	396	425	425	821	821
(4)自転車駐車場整備と放置自転車の解消	・自転車駐車場の整備	・主要5駅など放置自転車の多い駅周辺に自転車駐車場を整備		-	継続	当初計画	470	0	191	48	661	48
						中間改定	592	94	181	39	773	133
						変更後	587	89	74	34	661	123
計						当初計画	54,907	4,399	67,707	19,275	122,614	23,674
						中間改定	61,717	8,503	98,235	11,165	159,952	19,668
						変更後	57,371	8,171	80,296	6,654	137,667	14,825

第4次総合計画・事業計画の概要【H26変更版】

うるおい・かいてき

変更後の額について、H21-25は決算額、H26-30は計画額です。(単位:百万円)

施策	事業名	事業概要(当初)	主な変更内容(中間改定)	主な変更内容(H26)	進捗	変更後の額について、H21-25は決算額、H26-30は計画額です。(単位:百万円)						
						前期(平成21～25年度)		後期(平成26～30年度)		4次総全体(平成21～30年度)		
						事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源	
32 環境学習都市の推進												
(3)環境学習拠点施設の整備と活動の展開	・環境学習拠点施設の整備	・甲山自然環境センター等の改修		-	実施済	当初計画	16	16	0	0	16	16
						中間改定	25	0	0	0	25	0
						変更後	25	0	0	0	25	0
(5)再生エネルギーの導入及び省エネルギーの普及	・公共施設への再生可能エネルギー等の導入		新規公共施設に太陽光発電設備等を設置するほか、公用車に電気自動車をモデル的に導入する。	-	継続	当初計画	0	0	0	0	0	0
						中間改定	0	0	120	37	120	37
						変更後	0	0	127	31	127	31
33 緑の保全と創造												
(4)公園緑地の整備	・公園の整備	・西宮浜総合公園、御前浜公園、津門中央公園、西曙児童遊園、武庫川河川敷緑地、鳴尾浜公園(浜甲子園運動公園)整備	津門中央公園、鳴尾浜公園整備は繰り延べ、西曙児童遊園は取り止める。	-	継続	当初計画	59	30	2,351	773	2,410	803
						中間改定	75	49	1,024	150	1,099	199
						変更後	74	47	966	167	1,040	214
	・ふれあいの森の整備	・中央運動公園等に市民の森を整備	市民の森構想は再検討することとし、整備は繰り延べる。	-	未実施	当初計画	0	0	1,000	1,000	1,000	1,000
						中間改定	0	0	0	0	0	0
						変更後	0	0	0	0	0	0
	・その他推進経費	・公園用地の買収	アサヒビール工場跡地で多目的・防災公園を整備する。	アサヒビール工場跡地での公園整備は、規模を縮小して民間開発により実施	未実施	当初計画	0	0	1,000	1,000	1,000	1,000
						中間改定	0	0	2,253	235	2,253	235
						変更後	0	0	0	0	0	0
(5)水と緑のネットワークづくり	・街路樹の整備	・街路樹の補植		-	実施済	当初計画	8	8	0	0	8	8
						中間改定	6	6	0	0	6	6
						変更後	6	6	0	0	6	6
(6)緑化の推進	・壁面緑化の推進	・公共施設の壁面緑化	学校等の建替え時等に併せて、屋上緑化・壁面緑化を実施	-	継続	当初計画	0	0	100	100	100	100
						中間改定	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
						変更後	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

第4次総合計画・事業計画の概要【H26変更版】

うるおい・かいてき

変更後の額について、H21-25は決算額、H26-30は計画額です。(単位:百万円)

施策	事業名	事業概要(当初)	主な変更内容(中間改定)	主な変更内容(H26)	進捗	変更後の額について、H21-25は決算額、H26-30は計画額です。(単位:百万円)						
						前期(平成21～25年度)		後期(平成26～30年度)		4次総全体(平成21～30年度)		
						事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源	
	・緑化モデル地区の整備		モデル地区を指定するのではなく、市民主体の緑化を全市域で展開させていくこととし、実施を見送る。	-	未実施	当初計画	0	0	35	19	35	19
						中間改定	0	0	0	0	0	0
						変更後	0	0	0	0	0	0
	・桜の名所・みどりの再生		(後期は経常経費で対応)	-	継続	当初計画	50	50	50	50	100	100
						中間改定	56	56	(-)	(-)	56	56
						変更後	55	55	(-)	(-)	55	55
34 資源循環型社会の形成												
(2)分別収集体制の充実	・分別収集体制の充実	・その他プラスチック圧縮保管施設、ペットボトル圧縮保管施設の整備及びその他プラスチックの分別収集	・圧縮保管施設の整備は見送り ・後期は西部工場の解体を実施 ・(その他プラスチックの後期の分別収集は経常経費で対応)	-	継続	当初計画	1,338	385	2,003	1,165	3,341	1,550
						中間改定	236	236	837	837	1,073	1,073
						変更後	137	137	836	223	973	360
(3)処理施設の整備	・ごみ処理施設の整備	・西部総合処理センター基幹設備の更新及び東部総合処理センターの整備、管理運営	(東部総合処理センターの後期の管理運営は経常経費で対応)	-	継続	当初計画	15,834	1,529	3,362	2,911	19,196	4,440
						中間改定	14,662	1,882	3,918	1,126	18,580	3,008
						変更後	14,578	1,696	3,840	1,046	18,418	2,742
	・廃棄物の広域処理	・埋立処分場及び県環境クリエイトセンター建設負担金	県環境クリエイトセンター建設費の負担は不用となった。	-	継続	当初計画	141	11	106	11	247	22
						中間改定	63	35	56	46	119	81
						変更後	63	35	45	35	108	70
(6)未利用・自然エネルギーの利活用	・太陽光発電の整備	・児童・生徒の環境学習、環境啓発、省エネ等を目的に学校園などに太陽光パネルを設置	温室効果ガス排出量の削減を目的に含め、増改築を行う小学校や北山貯水池等の水道施設などの公共施設に設置する。事業費は各事業区分において計上	-	継続	当初計画	0	0	900	900	900	900
						中間改定	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
						変更後	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
35 快適な生活環境の確保												
(1)公害の発生と拡散の防止	・低公害車の導入	・清掃作業車両の低公害化		-	継続	表中のマイナス値については、使用料収入を計上したことによる						
						当初計画	252	37	250	90	502	127
						中間改定	174	66	210	104	384	170
変更後	157	82	222	107	379	189						

第4次総合計画・事業計画の概要【H26変更版】

うるおい・かいてき

変更後の額について、H21-25は決算額、H26-30は計画額です。(単位：百万円)

施策	事業名	事業概要(当初)	主な変更内容(中間改定)	主な変更内容(H26)	進捗	変更後の額について、H21-25は決算額、H26-30は計画額です。(単位：百万円)							
						前期(平成21～25年度)		後期(平成26～30年度)		4次総全体(平成21～30年度)			
						事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源		
(2)監視体制の強化	・監視体制の強化	・環境監視測定機器の更新		-	継続	当初計画	130	19	76	46	206	65	
						中間改定	57	41	50	50	107	91	
						変更後	55	39	118	84	173	123	
	(5)環境衛生の充実	・墓地等の整備	・白水峡公園墓地第4期建設及び火葬場設備の改修、新墓地の調査研究		-	継続	当初計画	253	0	150	45	403	45
							中間改定	307	-56	155	39	462	-17
							変更後	306	-59	147	40	453	-19
		・食肉センター設備の整備	・節減増収効果のある設備の整備	と畜業務に欠かせない設備・機器の更新	-	継続	当初計画	135	0	0	0	135	0
							中間改定	225	0	200	0	425	0
							変更後	219	0	161	0	380	0
37 良好な市街地の形成													
(1)魅力的な都市核の形成	・阪急西宮北口駅周辺地区の整備	・阪急西宮北口駅周辺の整備及び武庫川広田線の整備		-	継続	当初計画	1,339	190	2,021	516	3,360	706	
						中間改定	718	228	734	50	1,452	278	
						変更後	675	211	734	50	1,409	261	
	・阪神西宮駅周辺地区の整備	・阪神西宮駅北側の駅前広場の整備	今計画期間での計上は見送る。	-	未実施	当初計画	1,856	16	0	0	1,856	16	
						中間改定	3	3	0	0	3	3	
						変更後	3	3	0	0	3	3	
	・アサヒビール工場跡地と周辺の整備		新規まちづくりの調査、計画の策定 JR横断自転車・歩行者道の計画、整備等	JR横断自転車・歩行者道の計画、整備は、No.24の歩道の新設改良事業へ組替え	継続	当初計画	0	0	0	0	0	0	
						中間改定	17	17	449	230	466	247	
						変更後	11	11	0	0	11	11	
	・共用駐車場の整備		新規アサヒビール工場跡地に公共施設の共用駐車場を整備	各施設整備で対応	未実施	当初計画	0	0	0	0	0	0	
						中間改定	0	0	1,021	1,021	1,021	1,021	
						変更後	0	0	0	0	0	0	

第4次総合計画・事業計画の概要【H26変更版】

うるおい・かいてき

変更後の額について、H21-25は決算額、H26-30は計画額です。(単位：百万円)

施 策	事 業 名	事 業 概 要 (当初)	主な変更内容(中間改定)	主な変更内容(H26)	進 捗	変更後の額について、H21-25は決算額、H26-30は計画額です。(単位：百万円)						
						前期(平成21～25年度)		後期(平成26～30年度)		4次総全体(平成21～30年度)		
						事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源	
	・JR西宮駅周辺地区の整備		新規 JR西宮駅北側～阪急西宮北口駅における市有地の有効活用の検討	-	継続	当初計画	0	0	0	0	0	0
						中間改定	3	3	3	3	6	6
						変更後	3	3	3	3	6	6
	・土地区画整理	・阪神鳴尾駅周辺、甲東瓦木第6地区、上ヶ原地区の整備	・甲東瓦木地区(未施行部分)及び上ヶ原地区の整備は、後期に整備手法の検討・見直し等を行い、整備は次期計画に繰り延べる。 ・新設小学校関連事業を追加	-	継続	当初計画	142	32	4,480	1,045	4,622	1,077
						中間改定	6	6	547	287	553	293
						変更後	5	5	442	156	447	161
	・西宮旧港及び周辺整備	・西宮旧港内の整備及び周辺道路の整備		-	継続	当初計画	280	280	1,120	1,120	1,400	1,400
						中間改定	6	6	1,308	117	1,314	123
						変更後	11	11	947	101	958	112
	・その他推進経費	・市街地整備用地の管理	(後期は経常経費で対応)	-	継続	当初計画	8	7	8	7	16	14
						中間改定	59	6	(-)	(-)	59	6
						変更後	59	6	(-)	(-)	59	6
計						当初計画	21,841	2,610	19,012	10,798	40,853	13,408
						中間改定	16,698	2,584	12,885	4,332	29,583	6,916
						変更後	16,442	2,288	8,588	2,043	25,030	4,331

第4次総合計画・事業計画の概要【H26変更版】

にぎわい・そうぞう

変更後の額について、H21-25は決算額、H26-30は計画額です。(単位:百万円)

施策	事業名	事業概要(当初)	主な変更内容(中間改定)	主な変更内容(H26)	進捗	前期(平成21～25年度)		後期(平成26～30年度)		4次総全体(平成21～30年度)		
						事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源	
39 都市型観光の振興												
(2)都市型観光事業の推進	・まちたび事業		追加観光プログラムの開発等	-	継続	当初計画	0	0	0	0	0	0
						中間改定	152	89	111	111	263	200
						変更後	143	80	111	111	254	191
(3)観光情報の提供	・観光情報拠点の設置	・鉄道駅近辺での観光情報拠点の設置		-	継続	当初計画	0	0	60	60	60	60
						中間改定	0	0	53	53	53	53
						変更後	0	0	114	114	114	114
40 産業の振興												
(1)大型小売店と既存商業の共生	・卸売市場整備に向けた調査			-	継続	当初計画	20	20	0	0	20	20
						中間改定	10	10	85	85	95	95
						変更後	8	8	81	81	89	89
	・商業施設の誘致		追加フレンテ西宮商業床の買取	-	実施済	当初計画	0	0	0	0	0	0
						中間改定	823	823	0	0	823	823
						変更後	823	823	0	0	823	823
(3)工業立地・操業環境の整備	・企業立地の促進		新規企業立地奨励制度	-	継続	当初計画	0	0	0	0	0	0
						中間改定	8	8	134	134	142	142
						変更後	8	8	102	102	110	110
(4)魅力ある商品開発や経営革新への支援	・中小企業融資あっせん	・中小企業の経営安定と発展を図るための事業資金融資	県事業の拡充に伴い、拡充実施は見送る。	-	未実施	当初計画	600	0	1,900	0	2,500	0
						中間改定	0	0	0	0	0	0
						変更後	0	0	0	0	0	0
41 勤労者福祉の向上												
(4)勤労者福祉施設の維持補修	・勤労福祉施設の整備	・ぶらっとアイエレベータ改修、勤労福祉施設整備	耐震改修を実施するほか、計画的な補修により長寿命化を図り、建替え整備は繰り延べる。	-	実施済	当初計画	10	10	50	50	60	60
						中間改定	73	73	0	0	73	73
						変更後	72	72	0	0	72	72

第4次総合計画・事業計画の概要【H26変更版】

にぎわい・そうぞう

変更後の額について、H21-25は決算額、H26-30は計画額です。(単位：百万円)

施 策	事 業 名	事 業 概 要 (当初)	主な変更内容(中間改定)	主な変更内容(H26)	進 捗	変更後の額について、H21-25は決算額、H26-30は計画額です。(単位：百万円)						
						前期(平成21～25年度)		後期(平成26～30年度)		4次総全体(平成21～30年度)		
						事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源	
						当初計画	630	30	2,010	110	2,640	140
						中間改定	1,066	1,003	383	383	1,449	1,386
						変更後	1,054	991	408	408	1,462	1,399
		計										

第4次総合計画・事業計画の概要【H26変更版】

計画推進のために

変更後の額について、H21-25は決算額、H26-30は計画額です。(単位:百万円)

施策	事業名	事業概要(当初)	主な変更内容(中間改定)	主な変更内容(H26)	進捗	変更後の額について、H21-25は決算額、H26-30は計画額です。(単位:百万円)							
						前期(平成21～25年度)		後期(平成26～30年度)		4次総全体(平成21～30年度)			
						事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源		
4 健全な財政運営													
(1)財政指標の改善	・土地開発公社への長期貸付		長期保有地買取による公社の経営改善を図った。	-	実施済	当初計画	0	0	3,500	3,500	3,500	3,500	
						中間改定	2,005	2,005	0	0	2,005	2,005	
						変更後	2,005	2,005	0	0	2,005	2,005	
6 計画的な施設の整備・保全													
(1)安心・安全性の確保	・公共施設の耐震診断、耐震改修	・学校園・公営住宅を除く公共施設の耐震診断、耐震改修		-	継続	当初計画	1,036	725	4,138	3,207	5,174	3,932	
						中間改定	229	164	1,288	1,183	1,517	1,347	
						変更後	225	162	1,812	1,591	2,037	1,753	
(2)施設の計画的・効率的な保全	・市公共施設の中長期修繕計画		小規模の設備更新や維持補修等を含む。	-	継続	当初計画	600	600	6,561	6,561	7,161	7,161	
						中間改定	1,327	1,078	2,248	2,222	3,575	3,300	
						変更後	1,250	950	2,797	2,668	4,047	3,618	
	・江上庁舎建替え(仮設庁舎)事業			周辺施設を含めた整備検討を行うこととし、次期計画に繰り延べる。	-	未実施	当初計画	0	0	418	418	418	418
							中間改定	0	0	0	0	0	0
							変更後	0	0	0	0	0	0
	・山口地区センターの運営			(後期は経常経費で対応)	-	継続	当初計画	501	501	499	499	1,000	1,000
							中間改定	198	198	(-)	(-)	198	198
							変更後	190	190	(-)	(-)	190	190
	(5)本庁舎周辺の整備	・第2庁舎の整備			No.22の(仮称)総合防災センターの整備事業より当施策へ組替え。本庁舎周辺の全体像の中で防災センター機能も含めて検討を進める。	未実施	当初計画	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
							中間改定	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
							変更後	16	16	5,977	3,573	5,993	3,589
7 広報・広聴活動の充実													
(2)広聴機能の充実と共有化	・コールセンターの設置		HPのよくある質問の充実を図ることとし、設置は見送る。	-	未実施	当初計画	0	0	300	300	300	300	
						中間改定	0	0	0	0	0	0	
						変更後	0	0	0	0	0	0	

第4次総合計画・事業計画の概要【H26変更版】

計画推進のために

変更後の額について、H21-25は決算額、H26-30は計画額です。(単位：百万円)

施策	事業名	事業概要(当初)	主な変更内容(中間改定)	主な変更内容(H26)	進捗	変更後の額について、H21-25は決算額、H26-30は計画額です。(単位：百万円)						
						前期(平成21～25年度)		後期(平成26～30年度)		4次総全体(平成21～30年度)		
						事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源	
8 市保有情報の公開と個人情報保護												
(3) 歴史資料の保存・活用	・ 公文書館の整備	・ 歴史資料である公文書等を収集保存し、閲覧に供する施設として公文書館を整備	既存公共施設での整備も含め、後期に検討を行うこととし、次期計画に繰り延べる。	-	未実施	当初計画	21	21	632	632	653	653
						中間改定	0	0	0	0	0	0
						変更後	0	0	0	0	0	0
計						当初計画	2,158	1,847	16,048	15,117	18,206	16,964
						中間改定	3,759	3,445	3,536	3,405	7,295	6,850
						変更後	3,686	3,323	10,586	7,832	14,272	11,155

第4次総合計画・事業計画の概要【H26変更版】

〔補足資料〕

変更後の額について、H21-25は決算額、H26-30は計画額です。(単位:百万円)

施策	事業名	事業概要	主な変更内容(H26)	進捗	4次総全体(平成21～30年度)							
					前期(平成21～25年度)		後期(平成26～30年度)		事業費		一般財源	
					事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源		
公共施設マネジメント関連(再掲)					下記事業費は、当該事業計画の事業費に含まれています。							
下記合計					中間改定 変更後	27,524 27,126	5,963 5,558	44,224 43,901	15,694 20,480	71,748 71,027	21,657 26,038	
(内訳)	・施設の改築	・中央病院、西宮消防署、小学校等		継続	中間改定	(11,791)	(1,404)	(29,408)	(6,350)	(41,199)	(7,754)	
					変更後	(11,710)	(1,330)	(22,998)	(8,481)	(34,708)	(9,811)	
	・施設の修繕	・市民集会施設、学校園施設維持等		継続	中間改定	(1,886)	(1,121)	(3,866)	(2,670)	(5,752)	(3,791)	
					変更後	(1,810)	(992)	(6,464)	(3,528)	(8,274)	(4,520)	
	・施設の耐震	・公立保育所、学校施設等		継続	中間改定	(9,917)	(1,805)	(5,072)	(3,318)	(14,989)	(5,123)	
					変更後	(9,723)	(1,602)	(7,047)	(4,332)	(16,770)	(5,934)	
	・施設の増築	・学校空調設備の整備、教室不足対策等		継続	中間改定	(1,004)	(216)	(3,588)	(1,710)	(4,592)	(1,926)	
					変更後	(966)	(151)	(3,879)	(1,650)	(4,845)	(1,801)	
	・施設の改修	・市民ホール、学校園施設、福祉施設等		継続	中間改定	(2,926)	(1,417)	(2,290)	(1,646)	(5,216)	(3,063)	
					変更後	(2,917)	(1,483)	(3,513)	(2,489)	(6,430)	(3,972)	
アサヒビール工場跡地に整備を予定していた公共施設に係る事業費の変更状況(再掲)					下記事業費は、当該事業計画の事業費に含まれています。							
下記合計					中間改定 変更後	21 540	21 129	20,087 4,315	3,064 443	20,108 4,855	3,085 572	
(内訳)	・中央病院の整備		県立西宮病院との統合を目指し、単独での移転整備を中止	未実施	中間改定	(21)	(21)	(12,047)	(631)	(12,068)	(652)	
					変更後	(21)	(21)	(0)	(0)	(21)	(21)	
	・中央病院の大規模改修、施設整備		施設機能保持を目的とした大規模改修、放射線治療器等の更新を追加	未実施	中間改定	-	-	-	-	-	-	
					変更後	(519)	(108)	(4,177)	(305)	(4,696)	(413)	
	・西宮消防署の整備		隣接する市営住宅用地で建替え	未実施	中間改定	(0)	(0)	(2,702)	(926)	(2,702)	(926)	
					変更後	(0)	(0)	(91)	(91)	(91)	(91)	
	・中央体育館の整備		中央運動公園の再整備計画とあわせて検討し、整備に着手	未実施	中間改定	(0)	(0)	(2,064)	(251)	(2,064)	(251)	
変更後					(0)	(0)	(47)	(47)	(47)	(47)		
・多目的・防災公園の整備		アサヒビール工場跡地での公園整備は、規模を縮小して民間開発により実施	未実施	中間改定	(0)	(0)	(2,253)	(235)	(2,253)	(235)		
				変更後	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
・共用駐車場の整備		各施設整備で対応	未実施	中間改定	(0)	(0)	(1,021)	(1,021)	(1,021)	(1,021)		
				変更後	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		