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 議案第４１号 

 

安井小学校改築工事にかかる工事請負変更契約締結に関する意見決定の件 

 

安井小学校改築工事にかかる工事請負変更契約を締結するにあたり、地方教育行政の組織及

び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２９条の規定に基づき、提示すべき意見を

別紙のように決定する。 

 

 

令和５年１１月１５日提出 

 

 

西宮市教育委員会    

教育長  重 松 司 郎  
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別紙  

 

安井小学校改築工事にかかる工事請負変更契約締結に関する意見 

 

安井小学校改築工事にかかる工事請負変更契約を締結することについて、異議はありません。 

 

 

令和５年１１月１５日 

 

 

西宮市教育委員会    

教育長  重 松 司 郎  



（案） 
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議案第   号 

 
  工事請負契約変更の件 

 

令和４年９月１６日議決を得た工事請負契約変更の件中、契約金額を下記のとおり変更する。 

 

  令和５年  月  日提出 

 
西宮市長 石 井 登志郎 

 

記 

 

議 決 番 号 変  更  事  項 

議決第６０５号 
報告第５号（令和５年６月２７日終了）で変更した 
契約金額「金２，８６５，３３３，５４８円」を 
「金２，８７０，６５０，４８９円」に変更する。 

 

 
（参考） 

１ 変 更 理 由  現場調査の結果、アスベスト含有建材の追加除去に伴う数量変更、地中埋

設物撤去に伴う山留工事の仕様・数量変更等により工事費が増額となるた

め。 

２ 原契約の目的  安井小学校改築工事 

３ 契約の相手方  西宮市池田町１２番２０号 

新井組・安武建設 特定建設工事共同企業体 

４ 工 期  令和３年３月２４日から令和６年３月８日まで 

 



（案） 
 
 
 
                                                           

 

 

（議案第●●●号） 
工事請負契約変更の件（安井小学校改築工事） 

              
 
 

教育委員会 教育総括室 学校管理課 
土木局 営繕部 営繕課 

※委員会日までは外部への 

資料提供はご遠慮ください。 

議 案 資 料 

令和５年１２月定例会 

教育こども常任委員会 

令和５年１２月１１日 
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② 地中埋設物撤去に伴う山留工事の数量変更・仕様変更② 地中埋設物撤去に伴う山留工事の数量変更・仕様変更② 地中埋設物撤去に伴う山留工事の数量変更・仕様変更② 地中埋設物撤去に伴う山留工事の数量変更・仕様変更② 地中埋設物撤去に伴う山留工事の数量変更・仕様変更② 地中埋設物撤去に伴う山留工事の数量変更・仕様変更② 地中埋設物撤去に伴う山留工事の数量変更・仕様変更
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