
議案第４２号  
 
 

段上小学校大規模改修他工事にかかる工事請負契約変更に関する意見決定の件 
 
 

段上小学校大規模改修他工事について、工事請負契約の変更を行うにあたり、地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２９条の規定に基づき、提

示すべき意見を別紙のように決定する。 
 
 

令和５年１１月１５日提出 
 
 
                             西宮市教育委員会     

教育長 重 松 司 郎  
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別紙 
 
 

段上小学校大規模改修他工事にかかる工事請負契約変更に関する意見 
 
 

段上小学校大規模改修他工事にかかる工事請負契約変更について、異議はありません。 
 
 

令和５年１１月１５日 
 
 

西宮市教育委員会 
教育長 重 松 司 郎 

2



 

議案第   号 

 
  工事請負契約変更の件 

 

令和５年３月２２日議決を得た工事請負契約変更の件中、契約金額を下記のとおり変更する。 

 

  令和５年  月  日提出 

 
  西宮市長 石 井 登志郎 

 

記 

 

議 決 番 号 変  更  事  項 

議決第７２４号 
契約金額「金１，３３２，６６４，４０２円」を 
「金１，３８７，９１４，４５３円」に変更する。 

 

 

（参考） 

１ 変 更 理 由  北棟・南東棟の外壁改修工事に伴う補修数量の増加、機械室のアスベスト

除去工事及び南西棟北面ダクトスペース撤去・改修工事の追加等により工

事費が増額となるため。 

２ 原契約の目的  段上小学校大規模改修他工事 

３ 契約の相手方  西宮市高松町２０番２１号 

松田・日光 特定建設工事共同企業体 

４ 工 期  令和４年７月８日から令和６年１月３１日まで 

 

以下、市議会議案書（案） 
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（議案第●●●号）工事請負契約変更の件〔段上小学校大規模改修他工事〕 

              

 

 

 

 

教育委員会 教育総括室 学校管理課 
土木局 営繕部 営繕課、設備課 

 

※委員会日までは外部への 

資料提供はご遠慮ください。 

議 案 資 料 

令和５年１２月定例会 

教育こども常任委員会 

令和５年１２月●日 
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工事場所：西宮市段上町７丁目５－２１

段上小学校

　P01

変更項目

工事概要

等

附近見取図

③南西棟北面ダクトスペース撤去・改修

①北棟・南東棟の外壁改修工事に伴う
　補修数量の増加

②機械室の見え隠れ部のアスベスト除去 約  4,200千円

約 28,000千円

約  5,600千円
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変更概要①②

【変更概要】

①北棟・南東棟の外壁改修工事に伴う

内容：北・南東棟における外壁劣化補修数量の増加

内容：機械室内部の電気盤裏等の吹付石綿の除去

②機械室の見え隠れ部のアスベスト除去

下地浮き

欠損　ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ成型

欠損　ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ成型

ひび割れ

0.2mm以上～1.0mm以下

ひび割れ

1.0mmを超える

　補修数量の増加

＋104.2㎡

＋324.6L

＋20,677本

＋524.4ｍ

－318.4ｍ
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変更概要③

改修

北立面図

改修部分（鋼板＋鉄骨下地 新設）

現況
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北立面図

断面図

【変更概要】

③南西棟北面ダクトスペース撤去・改修

撤去部分（ALC壁＋鉄骨下地）

撤去部分 改修部分
（鋼板＋鉄骨下地 新設）（ALC壁＋鉄骨下地）

▽GL

▽1FL

▽GL

▽1FL

CC

内容：劣化したﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ壁材（ALC壁、鉄骨下地）

　　　を撤去し新たに壁材を設置した（鉄板材、

　　　鉄骨下地）

7


