
　社会資本総合整備計画 事後評価書             令和05年09月21日

計画の名称 西宮市における安心と安全のみちづくり（防災・安全）

計画の期間   平成２９年度 ～   令和０３年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 西宮市

計画の目標 「道路ネットワークの形成」、「安全で快適な歩行空間の確保」、「道路施設の長寿命化」を施策展開することにより、市民が安心して安全に暮らせるみちづくりを進める。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               5,946  Ａ               5,946  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

（H28末） （H31末） （R3末）

   1 市内で発生した交通事故死傷者数を減少させる。

道路の移動時間短縮率 5％ 13％ 20％

（移動時間の短縮率）＝（Σ現状移動時間－Σ整備後移動時間）／（Σ現状移動時間）×100

   2 安全で快適な歩行者・自転車の通行を確保できる道路の整備率を向上させる。

安全で快適な歩行空間（歩道新設、バリアフリー対応、自転車通行帯、無電柱化）の整備率 0％ 24％ 39％

（歩道の整備率）＝（歩道整備延長）／（整備が必要な路線の延長）×100

   3 道路ネットワークを形成する主要な道路の整備により移動時間を短縮する。

西宮市交通事故統計における交通事故死傷者数 2234人 2207人 2194人

（毎年の交通事故死傷者数）＝（交通事故負傷者数）＋（交通事故24時間死者数）

   4 主要鉄道駅であるJR西宮駅、JR甲子園口駅、JR西宮名塩駅、阪神鳴尾駅の乗客数を維持する。

公共交通機関の利用者数 15000人 15000人 15000人

（主要鉄道駅の乗客数）＝（JR西宮駅、JR甲子園口駅、JR西宮名塩駅、阪神鳴尾駅の乗客数合計の平均）

   5 法面等の安全対策が必要な箇所の対策実施率を向上させる。

法面等の安全対策が必要な箇所における対策済み箇所数の割合 0％ 13％ 13％

（対策実施率）＝（対策済み箇所数／対策必要箇所数）×100

   6 老朽化の対策が必要な施設の対策実施率を向上させる。

老朽化の対策が必要な施設における対策済み施設数の割合 0％ 100％ 100％

（対策実施率）＝（対策済み施設数／対策必要劣化施設数）×100

備考等 個別施設計画を含む 〇 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む － 避難確保計画の策定 避難行動要支援者名簿の提供

1 案件番号： 0000523444



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H29 H30 H31 R02 R03 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-001

街路 一般 西宮市 直接 西宮市 S街路 改築 58-A01-001 (都)山手幹線

（熊野）

道路拡幅　L=0.85km 西宮市  ■  ■  ■  ■  ■       1,662 －

A01-002

街路 一般 西宮市 直接 西宮市 S街路 改築 58-A01-002 (都)競馬場線 道路拡幅　L=0.33km 西宮市  ■  ■  ■  ■  ■         919 －

A01-003

街路 一般 西宮市 直接 西宮市 S街路 改築 58-A01-003 (都)武庫川広

田線

道路拡幅　L=0.33km 西宮市  ■  ■  ■  ■  ■         389 －

A01-004

街路 一般 西宮市 直接 西宮市 S街路 改築 58-A01-004 (都)競馬場線

ほか1路線

道路拡幅　L=0.18km 西宮市  ■  ■         283 －

A01-005

道路 一般 西宮市 直接 西宮市 市町村

道

修繕 58-A01-005 (１)幹第5号

線ほか67路線

舗装修繕　L=17.00km 西宮市  ■          60 策定済

A01-007

道路 一般 西宮市 直接 西宮市 市町村

道

交安 58-A01-007 (他)西第448

号線

歩道新設　L=0.64km 西宮市  ■  ■         115 －

A01-008

道路 一般 西宮市 直接 西宮市 市町村

道

交安 58-A01-008 (２)幹第23号

線

歩道バリフリ化　L=0.60km 西宮市  ■  ■         157 －

1 案件番号：  0000523444



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H29 H30 H31 R02 R03 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-009

道路 一般 西宮市 直接 西宮市 市町村

道

交安 58-A01-009 (１)幹第5号

線ほか1路線

自転車道改良　L=2.70km 西宮市  ■          19 －

A01-010

道路 一般 西宮市 直接 西宮市 市町村

道

修繕 58-A01-010 (１)幹第5号

線ほか3,722路線

道路照明灯整備　N=812基 西宮市  ■           9 策定済

A01-011

道路 一般 西宮市 直接 西宮市 市町村

道

修繕 58-A01-011 (２)幹第3-2

号線ほか3,722路線

安全施設整備　L=2.24km 西宮市  ■          17 策定済

A01-012

道路 一般 西宮市 直接 西宮市 市町村

道

交安 58-A01-012 (他)塩第385

号線

立体横断施設設置　N=1基 西宮市  ■          50 －

A01-013

道路 一般 西宮市 直接 西宮市 市町村

道

交安 58-A01-013 (１)幹第7号

線

歩道バリフリ化　L=0.70km 西宮市  ■          43 －

A01-014

道路 一般 西宮市 直接 西宮市 市町村

道

交安 58-A01-014 (１)幹第26号

線

情報整備　N=1箇所 西宮市  ■           4 －

2 案件番号：  0000523444



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H29 H30 H31 R02 R03 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-015

道路 一般 西宮市 直接 西宮市 市町村

道

交安 58-A01-015 (２)西第178

号線ほか4路線

道路拡幅　L=0.58km 西宮市  ■  ■  ■  ■  ■         969 －

A01-016

道路 一般 西宮市 直接 西宮市 市町村

道

交安 58-A01-016 (１)鳴第75号

線

歩道新設　L=0.04km 西宮市  ■           5 －

A01-017

道路 一般 西宮市 直接 西宮市 市町村

道

交安 58-A01-017 (１)幹第21-2

号線

現道拡幅　L=0.05km 西宮市  ■          22 －

A01-018

道路 一般 西宮市 直接 西宮市 市町村

道

修繕 58-A01-018 (他)塩第223

号線

立体横断施設改修　N=1基 西宮市  ■  ■         217 －

A01-019

道路 一般 西宮市 直接 西宮市 市町村

道

修繕 58-A01-019 (他)西第843

号線ほか11路線

法面補修　N=16箇所 西宮市  ■  ■  ■          26 －

A01-020

道路 一般 西宮市 直接 西宮市 市町村

道

交安 58-A01-020 (他)瓦第35号

線

交通結節点改良　N=1箇所 西宮市  ■          17 －

3 案件番号：  0000523444



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H29 H30 H31 R02 R03 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-021

道路 一般 西宮市 直接 西宮市 市町村

道

交安 58-A01-021 (他)塩第64号

線

橋梁架け替え　L=0.13km 西宮市  ■  ■  ■  ■         499 －

A01-022

道路 一般 西宮市 直接 西宮市 市町村

道

交安 58-A01-022 (１)幹第14-1

号線

交通結節点バリフリ化　N=1

箇所

西宮市  ■          35 －

A01-023

道路 一般 西宮市 直接 西宮市 市町村

道

交安 58-A01-023 (１)鳴第457

号線

歩道新設　L=0.04km 西宮市  ■          13 －

A01-024

道路 一般 西宮市 直接 西宮市 市町村

道

交安 58-A01-024 (２)西第706

号線

歩道新設　L=0.70km 西宮市  ■  ■          14 －

A01-025

街路 一般 西宮市 直接 西宮市 S街路 改築 58-A01-025 (都)鳴尾今津

線

街路の再構築　L=1.40km 西宮市  ■  ■  ■         348 －

A01-026

道路 一般 西宮市 直接 西宮市 市町村

道

交安 58-A01-026 (他)西第188

号線ほか1路線 

踏切改良　N=1箇所 西宮市  ■  ■           4 －

4 案件番号：  0000523444



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H29 H30 H31 R02 R03 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-027

道路 一般 西宮市 直接 西宮市 市町村

道

交安 58-A01-027 (２)西第448

号線

交差点改良　N=1箇所 西宮市  ■  ■  ■           8 －

A01-029

道路 一般 西宮市 直接 西宮市 市町村

道

交安 58-A01-029 (２)幹第6号

線

歩道新設　L=0.53km 西宮市  ■  ■          23 －

A01-030

街路 一般 西宮市 直接 西宮市 S街路 改築 58-A01-030 (都)小曽根線 街路の再構築　L=0.42km 西宮市  ■  ■          19 －

 小計       5,946

合計       5,946

5 案件番号：  0000523444



事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

西宮市において目標の達成状況やその要因の確認を行い事後評価を実施
事後評価の実施体制

0000523444案件番号：

令和5年9月

西宮市ホームページにて公表

都市計画道路の整備の進捗により移動時間が短縮するとともに、歩道の整備等により歩行者・自転車の安全性が向上した。また
、対策が必要な法面等や老朽化施設の対策の進捗により、道路の安全性が向上した。

市民が安心して安全に暮らせるみちづくりを進めるため、今後も引き続き、事業中の路線における道路整備を推進するとともに、未着手の路線については早期に事業
着手できるよう検討・調整を進める。



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

道路の移動時間短縮率

最　終
目標値

20％
国の補正予算の活用などにより事業が進み、目標値を上回った。

最　終
22％

実績値

 2

安全で快適な歩行空間（歩道新設、バリアフリー対応、自転車通行帯、無電柱化）の整備率

最　終
目標値

39％
関連する関係機関の事業との工程調整などにより進捗が遅れ、目標値を下回った。

最　終
38％

実績値

 3

西宮市交通事故統計における交通事故死傷者数

最　終
目標値

2194人
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う外出自粛などの影響により、人身事故件数が減少し、目標値を上回ったと考えられる。

最　終
1084人

実績値

 4

公共交通機関の利用者数

最　終
目標値

15000人
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う外出自粛やライフスタイルの変化などの影響により、公共交通機関の利用者数が減少し、目標値

を下回ったと考えられる。

最　終
12300人

実績値

 5

法面等の安全対策が必要な箇所における対策済み箇所数の割合

最　終
目標値

13％

最　終
13％

実績値

1 案件番号：0000523444



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 6

老朽化の対策が必要な施設における対策済み施設数の割合

最　終
目標値

100％

最　終
100％

実績値

2 案件番号：0000523444


