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西宮市西部工場解体

令和 5年 9月 8日（水）18:00～19:10 用海公民館
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近隣工事説明議事要旨（用海地区）

工事名

日時・場所

出席者

近隣住民：

発注者：

施工者：

【　次　第　】

【　資　料　】

１．開会
２．工事概要
３．今後の工事計画
４．環境対策
５．質疑応答
６．閉会



No.2

【議事要旨】

　※赤字で記載の文章は、説明会での説明が不十分であった箇所について

　　補足説明を追記したものです。

住民の意見・質疑 事業者の見解

（２）ダイオキシン類・アスベストについて

7
ダイオキシン類、アスベスト以外に有害物質はあるのでしょ
うか。

アスベスト・ダイオキシン類等、有害物質の有無は概ね把握し
ていますが、今後、確定調査を行います。書面調査と現地調査
を行うことで確定します。ダイオキシン類、アスベスト以外に
は、重金属などがありますが、確認して解体前に除去します。
また、トランスなどに含まれるPCBは西宮市が調査した結果、
無いということが分かっています。

（１）事業全般について

1 必ず夕方6時には工事終了するのでしょうか。
緊急時等、工程上やむを得ないときは時間外も実施する場合が
あります。

2 タイヤに付いた泥で道路を汚損しないでしょうか。
道路を汚さないよう、工事用車両のタイヤに汚れが付着してい
る場合は退場前に散水機で洗浄します。

資料の工程表に期間を示していますが、解体工事となっている
箇所は騒音・振動が発生しやすいです。石綿の除去作業中はあ
まり騒音・振動が発生しません。ダイオキシン類も室内作業な
のであまり発生しません。

6
工事事務所は現場外に置くようですが、現場内に詰所などは
設置しないのでしょうか。

現場内南側に詰所を設置します。

3
施設を解体した後、公園になるのか、なにか建物が建つのか
分かりませんが、利用者に害が無いようになっているので
しょうか。

公園になることはありません。建物が建つのかどうかも未定で
す。

4
共同住宅の管理人をしています。住民から苦情があれば鴻池
組に直接連絡してよいのでしょうか。

連絡頂いて構いません。対応します。

5
この期間に騒音が多く発生する、この期間にダイオキシン類
を取り扱うなど目安を教えてもらえると心構えができます。
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住民の意見・質疑 事業者の見解

13

12

・石綿やダイオキシン類の完了調査を確認する専門家とはだ
れでしょうか。

・第三者は独立したところがよいと考えます。施工者が委託
することで問題ないでしょうか。

・市や施工業者と直接の関係がない第三者機関が実施します。
なお、第三者機関への委託は施工者が実施します。

・施工者が選定した者が第三者として適しているのかどうかは
市が確認し、判断しますので委託者が施工者であることは問題
ないと考えています。

石綿の除去作業では負圧管理しないのでしょうか。

非飛散性アスベストが主であり、これらに対しては国のマニュ
アルでも負圧管理を行わなくとも良いことになっており、非飛
散性アスベストに関しては負圧管理は行いません。
【補足追記】
ただし、一部、解体時飛散性アスベストがあり、それらについ
ては負圧管理を行い除去します。

石綿やダイオキシン類を除去する時期を提示しないのでしょ
うか。

デジタルサイネージやHPに石綿とダイオキシン類を除去する時
期を掲示します。

工程を見ると煙突にアスベスト除去工事がありません。なぜ
でしょうか。

煙突にアスベストは無いと想定しています。今後行う確定調査
の結果、アスベストが含有していると判明すれば、適正な工法
でアスベストを除去したのち、煙突を解体します。

14

8

9

有害物質の量がどれほどあるかは分かっているのでしょう
か。

【補足追記】
有害物質の総量は概ね把握していますが、解体工事を始めてみ
ないと分からない箇所もありますので多少は増減します。

10

有害物質が外部に流出することはないのでしょうか。
建物の中の有害物質は全て除去したのちに解体するので流出す
ることはありません。

・環境モニタリングの実施主体はどこなのでしょうか。

・西宮市として環境モニタリングはしないということでしょ
うか。

・どういった対策なのでしょうか。

・市として施工業者を信用するということでしょうか。

・施工者です。

・西宮市は施工者の環境モニタリング状況を監理し、何かトラ
ブルがあれば必要な対策を施工者に指示します。

・内容により対策方法が異なるため都度検討します。

・ただ、信用するのではなく、施工計画やモニタリング計画を
確認し、実施状況を監理したうえで信用します。

11
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住民の意見・質疑 事業者の見解

（４）その他解体工事について

（３）騒音・振動・粉じんについて

15
・振動はどれほどで管理するのでしょうか。

・現場外部に表示はされるのでしょうか。

・75dB以下で管理します。

・デジタルサイネージに表示します。

17 地下構造物を撤去しない理由はなぜでしょうか。

【補足追記】
2年前に環境省より通知があり、存置が可能になりましたので
存置することとしました。存置する理由としては、稼働停止後
10年が経過し、施設の劣化が進んできたため、上部構造物を早
急に解体することが本工事の目的であるためです。

19
ダイエーの入り口が酷く渋滞します。ここに交通誘導員を配
置できないでしょうか。

基本的には考えていませんが、工事のために交通規制が必要の
際には道路上に配置します。

20 大型車両の出入りは日当たり何台程度でしょうか。 ５～２０台です。

・散水により粉塵を低減します。
【補足追記】
場内の舗装面や敷鉄板の上の粉塵は直ちにスイーパーで清掃し
ます。

・そうならないように対策します。

・風の向きによってはかなりのホコリが舞うと思います。散
水以外の対策は考えているのでしょうか。

・もし周りの民家に粉塵がついたらどうするのでしょうか。

16

（５）交通安全対策について

18
交通誘導員は入り口以外に配置することは考えているので
しょうか。

車両の出入りは北側からのみなので、他には考えていません。

21
交通対策として音声だけでは分からない場合があります。仮
設の点字ブロックを設置してください。

道路管理者と協議のうえ、検討します。
【補足追記】
道路管理者と協議した結果、仮設の点字ブロックの設置はでき
ないこととなりました。

22
工事車両の出入りで待たされることが多いです。交通整理を
お願いします。

承知しました。
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26

24

25

住民の意見・質疑 事業者の見解

・大型車は５～２０台とのことですが、作業員などの乗用車
の数は把握できているのでしょうか。

・駐車場は現場内に計画しているということですか。

・その日の作業員の人数によるため、把握することは難しいで
すが、なるべく作業員同士乗り合いで入場するよう、交通量が
少なくなるように指導します。

・現場内で計画しています。

承知しました。

現場付近は通学の自転車が多く通ります。ダイエー入口に左
折するために渋滞が発生しやすいです。また、ダイエー入口
が坂道になっているので勢いよく侵入する車もあります。朝
夕に交差点部に交通誘導員に立ってほしいです。

【補足追記】
工事のために交通規制が必要の際には道路上に交通誘導員を配
置します。

現場付近は渋滞が激しいです。臨機応変に対応してほしいで
す。

27 交通量が多いので安全対策をしっかりしてください。 承知しました。

23

・去年に歩道が整備されたばかりですが、大型車の通行で傷
まないか心配しています。少しの小石でも車椅子はパンクし
ますので、もし損傷を発見したら、すぐに連絡させてもらい
ます。

・工事が全て終了したときに、歩道が損傷していれば補修し
てもらえるのでしょうか。

・承知しました。速やかに対応します。

・速やかに対応します。



工事説明会

発注者：西宮市
施工者：株式会社鴻池組

1
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工事概要
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工事名  ：西宮市西部工場解体工事

工事場所 ：兵庫県西宮市浜松原町3-1

契約工期 ：令和5年7月6日～令和7年3月31日

工事目的 ：平成24年7月以降休止している西部工場の解体・撤去を行うもの

敷地面積 ：約5,517㎡

施設規模 ：240ｔ/24h（連続焼却式ストーカ炉）

施設構造 ：鉄骨鉄筋コンクリート造ほか 地下1階、地上4階建

煙突 ：鉄筋コンクリート製 高さ約55m

◆工事内容

①ダイオキシン除去作業

②アスベスト除去作業

③プラント設備解体撤去

④構造物解体撤去

⑤埋戻し

工事概要

4

西部工場解体
工事現場

阪神
今津駅

阪神
久寿川駅

阪神
西宮駅



発注者：西宮市

施工者：
株式会社鴻池組

監督者：西宮市
 環境局環境施設部
 施設整備課
 建設チーム

組織体制

5



アスベスト除去 ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類除去 施設・構造物解体

工事工程

6

区分 工種
R5年 R6年 R7年

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

事前調査

仮囲い

車庫棟
ランプ他

外部足場

ｱｽﾍﾞｽﾄ除去

解体工事

煙突 外部足場

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類除去

解体工事

工場棟他 内装解体

外部足場

ｱｽﾍﾞｽﾄ除去

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類除去

解体工事

外構 撤去工事

その他工事フェンス・後片付



今後の工事計画
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作業時間

作 業 日： 月曜～土曜日

 休 業 日： 日曜日、祝日

※年末年始・お盆・GWは作業休止の予定です。 

 作業時間： 午前８時～午後６時まで(片付けを含む)

※(工程上やむを得ない場合などは、日時の変更・延長を

させて頂く場合があります。）

工事用車両通行時間：午前８時～午後６時まで

※通勤車輌についてはこの時間外で出入りします。

ただし、次の作業は例外として行う場合があります。

① 緊急作業、中断が困難な作業

② 道路交通法上やむを得ない特殊車両の出入り 

③ 作業日に出来ない仮設電源・仮設設備等の点検、保守

取替に伴う作業
8



9

：搬入経路
：搬出経路

●左折進入・左折退出を原則とします。
●大型車両の予定通行量は1日当たり5台から20台ほどです。

搬出入経路

西宮市西部工場

現場入口に
・交通誘導員配置
・案内回転灯設置



工事のおおまかな手順

解体前事前調査

準備・仮設工事

除去作業(ダイオキシン類・アスベスト)

プラント機器設備解体撤去工事

建築物解体工事

後片付け・清掃

工事完了

工事前
環境調査

工事中
環境調査

工事後
環境調査

10



全体平面図

11



12

仮囲い（H＝1.8m）

設置イメージ

準備・仮設工事

出典：株式会社仙台銘板



除去作業（ダイオキシン）

工場の窓・扉などをシートや合板、コーキングで密閉し、負圧管
理下で高圧洗浄にてダイオキシン除去作業を行います。

13



除去作業（アスベスト）

アスベストを含む外壁の仕上げ塗材は、外部足場とシートで隔離養
生しアスベストを含む粉じんの飛散を防止しながら除去作業を行い
ます。

14



除去作業（アスベスト）

その他のアスベストを含む建材は、アスベストが飛散しないよう切
断せずに手作業で取外します。一部のアスベストの飛散性が高い
建材は作業エリアをシートで隔離養生し負圧管理下で除去します。

15



プラント機器設備解体

専門家によるダイオキシン除去確認後、圧砕機でプラント設備を
解体します。

16



煙突解体

• 煙突の上部はワイヤーソーという機械で小さいピースに切断し、ク
レーンで吊り降ろすことで解体します。吊り降ろした煙突のピースは
圧砕機で細かく破砕します。

• 煙突の下部は地上から圧砕機で直接解体します。

17

ワイヤーソー

クレーン吊り降ろし



建築物解体

専門家によるダイオキシン・アスベスト除去確認後、圧砕機で建築物を
解体します。

18



埋め戻し

現況地盤より上部の建築物の解体完了後、現況地盤の高さまで砕石
で埋め戻します。土壌汚染の拡散につながる地下構造物の撤去は行
いません。

19



環境対策

20



工場建屋の解体時には、建物外周に原則、防音パネル付きの
外部足場を設置し、騒音の低減を図ります。

環境対策
◆騒音対策

21

防音パネル付き
外部足場設置箇所

防音パネル付き
外部足場イメージ

出典：キョーワ株式会社



• 解体作業の開始前に、必要箇所に、コンクリートガラを敷き均し、

解体物が落下した時の衝撃や、重機が移動する時の振動の

低減を図ります。

• コンクリートガラを車両に積込む重機の足元には防振マットを

設置して積込み時の振動の低減を図ります。

◆振動対策

22

コンクリートガラ
敷き均し

防振マット



大きな振動が発生しやすいコンクリート躯体の解体作業には、

ブレーカーと比較して振動の少ない圧砕機を使用します。

23



◆粉じん対策

• ダイオキシン類の除染時は、工場の窓や扉をシートや合板、

コーキング等で密閉します。また、集じん機で工場内部の空

気を吸引ろ過するとともに、工場内部を負圧にすることでダイ

オキシン類を含む粉じんが漏れることを防止します。

• アスベストの除去時は、作業エリアをシート付きの外部足場

で隔離養生することで、アスベストを含む粉じんが漏れること

を防止します。

24集じん機



建築物解体作業時は、散水により粉じんの発生の低減を図ります。

大型
圧砕機

低い箇所
の散水

散水装置
高い箇所
の散水

25



場内の工事車両通路は、定期的に散水するとともに、

スイーパーで清掃して粉じんの発生の低減を図ります。

26

スイーパー 散水機

出典：株式会社アクティオ 出典：株式会社アクティオ



• 建築物の解体前に、コンクリート構造物の健全性調査を行うことで、

解体時の建物倒壊のリスクを調べます。

• 調査結果をもとに最適な解体方法を検討します。

◆建物倒壊対策

27

出典：アイコンサルタント株式会社



• 工事用車両出入口に交通誘導員を配置することに加え、

車両検知システムを設置します。

• 工事車両の退出時、出入口周辺の歩行者や一般車両に

音声付き回転灯で注意喚起をします。

◆交通安全対策

28

！

交通誘導員

音声付き回転灯
車両検知システム



ダイオキシン類の除去作業（高圧水洗浄）で発生する廃水は、

専用の水処理設備で処理します。

◆汚濁水対策

29



解体工事で発生する廃棄物は、事前分析結果をもとに、法令や

廃棄物性状に合わせて、密閉容器に梱包し、場外搬出します。

◆廃棄物対策

30



• 騒音・振動を敷地境界北側

1地点で、粉じん量を集じん機排

出口で作業中連続計測します。

• 上記で管理基準値を超えた場合

は、施工者全職員の携帯電話に

メール通報し、速やかに対策し

ます。

• 石綿の除去作業の着手前・作業

中・完了時に、作業場所の外周、

敷地境界4地点で石綿濃度を自

主測定します。

• さらに、敷地境界4地点で月に1

回、専門業者により大気中のダ

イオキシン類濃度・石綿濃度を

計測します。

◆環境モニタリング

31

モニタリング項目 計測箇所 備考

騒音
敷地境界
北側1地点

作業中
連続測定

振動
敷地境界
北側1地点

作業中
連続測定

粉じん量
（ダイオキシン類
濃度に換算）

集じん機
排出口

作業中
連続測定

石綿
（繊維状粒子）

作業場所外周
敷地境界4地点

作業着手前
作業中1回/日
作業完了時

ダイオキシン類
敷地境界
4地点

作業中1回/月

石綿
敷地境界
4地点

作業中1回/月



• 本工事の進捗状況および、内部監視カメラによるリアルタイムの作業

状況を、新たに開設するホームページと、現場北側出入口に設置す

るデジタルサイネージで公開する予定です。

• ダイオキシン類と石綿の除去作業の進捗状況も公開予定です。

• 詳しい公開内容については西宮市と協議の上、決定します。

◆情報公開

32ホームページイメージ（当社他現場）
デジタルサイネージイメージ

出典：鴻池組・西武建設・あおみ建設・鎌田建設共同企業体

出典：エコモット株式会社



お問い合わせ

窓口
西宮市 環境局 環境施設部
施設整備課
担当：藤田

住所
〒662-0934
西宮市西宮浜3丁目8番
西部総合処理センター

TEL 0798-22-6601

◇発注者

窓口
株式会社鴻池組 大阪本店土木部
西宮西部解体工事事務所
担当：深尾

住所
〒662-0941
西宮市浜脇町6-31

TEL 0798-61-4380

◇施工者
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質疑応答
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おわり
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