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１ 西宮市水道事業経営戦略に基づく取組みの評価 

 

(1) 西宮市水道事業経営戦略 

総務省は平成 26 年 8 月、公営企業が将来にわたってサービスの提供を安定的に継続する

ことが可能となるよう、中長期的な経営の基本計画である「経営戦略」を策定することを要

請しました。 

本市では、平成 28 年 3 月、配水量・給水収益の減少や管路・施設の老朽化、災害対策な

どの課題に対応していくため、本市水道事業の方向性を示す基本計画である「西宮市水道事

業ビジョン 2016」（計画期間：平成 28～令和 10 年度）を策定するとともに、同計画に掲

げる施策等を推進するにあたっての投資と必要な財源を確保するための収支や資金の見通し

を定めた「投資・財政計画」（計画期間：平成 28～令和 10 年度）を策定しました。 

この 2 つの計画を包括して「西宮市水道事業経営戦略」と位置付け、平成 28 年度から計

画に基づき取組みを進めています。 
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(2) 評価の目的 

「西宮市水道事業経営戦略」の両計画に掲げる施策等を着実に推進するためには、毎年度、

進捗管理を行うとともに前年度実績について評価する必要があります。 

評価結果を各計画の見直しや予算に反映させることにより、継続的な改善を図ります。 

令和元年度には、これまでの評価結果及び令和元年度決算見込みをふまえて「投資・財政

計画」を改定しました。 

 

(3) 評価の方法 

「投資・財政計画」・「西宮市水道事業ビジョン 2016」について個別に評価を行い、これ

を包括して「西宮市水道事業経営戦略」の評価とします。 

上下水道局による自己評価（内部評価）として、担当課による１次評価を行った後、主に部

長級以上の職員で構成する「西宮市上下水道局水道事業内部評価委員会」が 1 次評価の内容

が適当であるかどうかを総合的な視点から判断する２次評価を行い、最終的な評価を決定し

ます。 

内部評価の結果については、学識経験者や水道の使用者などで構成する「西宮市上下水道

事業審議会」が客観的な立場から適当であるかどうかを判断し、意見や提案を行います。 

 

① 投資・財政計画の評価 

実績値と計画値を比較し、差が生じている場合にはその原因を分析します。 

 

② 西宮市水道事業ビジョン 2016 の評価 

取組み内容から現状を分析し、関連指標の実績値と目標値の比較などにより進捗状況を

「A：順調」、「B：概ね順調」、「C：遅れている」の 3 段階に評価します。その結果を受け

て、今後の取組みの方向性を「1：拡充」、「2：維持」、「3：改善」、「4：縮小」、「5：廃止」

で示します。 
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2 内部評価（投資・財政計画の評価） 

 

[1] 評価の概要 

 

収益的収入においては、新型コロナウイルス感染症による生活様式の変化や活動自粛の影

響等により給水収益が計画を上回っており、対計画比で約 1 億 9,100 万円の増となりまし

た。 

一方、収益的支出においては、退職給付引当金繰入額を除いた職員の給与費が計画を下回っ

たほか、委託料や修繕費などの物件費等が計画を下回ったことなどから、対計画比で約 3 億

3,400 万円の減となりました。 

その結果、純利益は対計画比で約 5 億 2,500 万円の増となりました。 

 

資本的支出においては、施設等の整備時期の見直しや工事の翌年度への繰越などにより建

設改良費が計画を下回ったことから、対計画比で約 4 億 6,100 万円の減となりました。 

一方、資本的収入においては、事業費の減を受けて、その財源となる企業債なども計画を

下回り、対計画比で約 3 億 7,100 万円の減となりました。 

その結果、収支不足額は対計画比で約 9,000 万円の減となりました。 

 

令和 3 年度末の資金残高は対計画比で約 7 億 9,700 万円増の約 45 億 8,800 万円とな

りました。この資金残高については今後の施設更新・耐震化事業の財源として使用していき

ます。 

今後も水需要の減少傾向は続き、老朽化が進む施設の更新・耐震化も必要なことから、さ

らに財政状況が厳しくなると見込んでいます。令和 10 年度までの計画期間全体の事業内容

を調整するとともに、一層の効率化に取り組み、実施できていない事業を着実に推進してい

きます。 

  



［２］ 投資・財政計画評価総括表

（単位：千円、税抜）

令和2年度
（2020年度）

令和4年度
（2022年度）

検証＜計画値との差＞
（主な増減理由）

決算 計画Ａ 決算Ｂ 差Ｂ－Ａ 計画

給水収益 7,862,264 8,699,768 8,779,057 79,289 8,640,949 コロナの影響などにより給水量が計画を上回ったため

受託工事収益 13,927 23,325 7,524 △ 15,801 23,325 配水管移設等の工事件数が計画を下回ったため

分担金 258,995 234,328 283,241 48,913 231,495 給水装置工事の件数が計画を上回ったため

長期前受金戻入 795,680 764,217 766,111 1,894 768,139

その他 938,369 500,774 577,502 76,728 493,560 計画になかった一般会計からの繰入があったため

9,869,235 10,222,412 10,413,435 191,023 10,157,468

職員給与費 1,420,140 1,411,343 1,347,011 △ 64,332 1,426,026

（うち退職給付引当金繰入額） 90,725 82,596 97,834 15,238 81,557

（うち上記以外） 1,329,415 1,328,747 1,249,177 △ 79,570 1,344,469

受水費 3,304,810 3,432,613 3,433,648 1,035 3,429,674

受託工事費 15,141 22,487 8,612 △ 13,875 22,487 配水管移設等の工事件数が計画を下回ったため

（うち職員給与費） 5,357 5,873 5,801 △ 72 5,873

減価償却費等 2,544,902 2,582,615 2,516,087 △ 66,528 2,622,067

支払利息 292,768 323,753 271,421 △ 52,332 322,819 企業債の借入利率が計画を下回ったため

物件費等 1,664,379 1,883,616 1,745,327 △ 138,289 1,956,214 委託料や修繕費が計画を下回ったため

9,242,140 9,656,427 9,322,106 △ 334,321 9,779,287

627,095 565,985 1,091,329 525,344 378,181

4,326,239 3,767,008 4,096,634 329,626 3,790,757

4,953,334 4,332,993 5,187,963 854,970 4,168,938

856,700 542,236 831,400 289,164 683,583

4,096,634 3,790,757 4,356,563 565,806 3,485,355

（単位：千円、税抜）

令和2年度
（2020年度）

令和4年度
（2022年度）

検証＜計画値との差＞
（主な増減理由）

決算 計画Ａ 決算Ｂ 差Ｂ－Ａ 計画

1,460,700 1,766,700 1,419,700 △ 347,000 1,447,300 建設改良費が計画を下回ったため

0 0 0 0 0

11,149 24,000 20,401 △ 3,599 20,000 負担金工事が計画を下回ったため

49,766 604,346 584,004 △ 20,342 41,908

1,521,615 2,395,046 2,024,105 △ 370,941 1,509,208

2,903,803 3,690,484 3,233,255 △ 457,229 2,820,101 施工・発注時期を見直ししたため

（うち職員給与費） 349,516 361,253 347,050 △ 14,203 353,571

1,182,544 1,135,214 1,135,213 △ 1 1,103,066

100,852 103,318 100,000 △ 3,318 103,318

4,187,199 4,929,016 4,468,468 △ 460,548 4,026,485

△ 2,665,584 △ 2,533,970 △ 2,444,363 89,607 △ 2,517,277

18,222 △ 29,623 △ 60,009 △ 30,386 △ 20,234

△ 271,045 △ 179,210 336,933 516,143 △ 305,402

4,251,060 3,790,757 4,587,993 797,236 3,485,355

4,096,634 3,790,757 4,356,563 565,806 3,485,355

154,426 0 231,430 231,430 0

19,291,185 21,027,471 19,575,671 △ 1,451,800 21,214,705

令和3年度
（2021年度）

令和3年度
（2021年度）

収
益
的
収
支

収
入

計

支
出

人事異動等により退職給付引当金繰入額を除いた職員の給与費が計画を下回ったため

計

収支差引（収益的収支）

前年度利益剰余金

利益剰余金（補てん財源使用可能額）

利益剰余金使用額（補てん額）

当年度末利益剰余金

資
本
的
収
支

収
入

企業債

国庫補助金

工事負担金

その他

計

支
出

建設改良費

資金残高

　当年度末利益剰余金

　損益勘定留保資金

企業債残高

企業債償還金

その他

計

収支差引（資本的収支）

退職給付引当金調整額

当年度資金過不足
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 [3] 資金残高・企業債残高の状況 

 

(1) 資金残高 

令和元年度に「投資・財政計画」を見直したことにより、事業に必要な資金として最低限確

保しておくべき金額を 30 億円と設定しました。令和 3 年度末の資金残高は対計画比で約 7

億 9,700 万円増の約 45 億 8,800 万円となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 企業債残高 

計画どおりに企業債を償還し、建設改良費の減少に伴い企業債の借入れが減少したことか

ら、令和 3 年度末の企業債残高は対計画比で約 14 億 5,200 万円減の約 195 億 7,600 万

円となりました。 

また、給水収益に対する企業債残高の割合は、令和 3 年度末で 223%となり、目標として

いる 300％以下を維持しています。 
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3 内部評価（西宮市水道事業ビジョン 2016 の評価） 

 

[1] 評価の概要 

 

施策目標「安全」については、水源から蛇口まで、安全な水道水を供給するための適切な水

質管理ができています。また、水道 GLP に基づき高い精度で水質検査を行うとともに、近隣

の水道事業者等と共同で水質検査を実施するなど検査体制の効率化を図っています。 

 

施策目標「強靭」については、管路の更新に合わせて耐震化を進めています。浄水場や配水

池等については、耐震診断により配水池の耐震性能を確認したほか、送配水システムの再構

築や耐震化に向けて工事の設計業務を進めています。 

また、事業継続計画に基づく各種訓練の実施や、水道事業者及び民間事業者等との災害時

における応援協定の締結など、災害等に迅速に対応できる組織体制を構築しています。 

 

施策目標「持続」については、令和 2 年度に新型コロナウイルス感染症対策として水道料

金の減免を実施したことから、経常収支比率や料金回収率等は一時的に悪化していましたが、

例年の水準に戻りました。今後も経費の削減や収入の確保に努め、経営基盤の強化を図る必

要があります。 

人材育成については、職員数の削減を進める中で、専門性の高い知識や技術の確実な継承

が課題となっていますが、ベテラン職員の知識や経験を活かせるような職員配置や現場での

実務を通じた指導により知識・技術の継承に取り組んでいます。 

環境対策としては、エネルギーの効率的な利用や建設副産物のリサイクルが進んでいると

言えます。 

 

以上のように、水質監視や水質検査、災害時等における対応力の強化、環境対策などの取

組みについては、着実に成果が挙がっています。その他、協議・検討を行っている段階の取組

みもありますが、概ね計画どおりに進んでいます。職員の技術力の確保及び強化の取組みに

おいては事業の遅れが確認されましたが、改善に向けた検討を進めています。 

評価結果の集約   

施策 

目標 

評価の分類 主な 

取組み数 

 Ａ「順調」…問題なく進展している 

A B C  Ｂ「概ね順調」…具体的な成果は出ていないが

協議や調査などを進めている、または計画期間

終了までに目標を達成できる見込みである 

安全 2 6 0 8  

強靭 3 7 0 10  

持続 1 13 1 15  Ｃ「遅れている」…進展が見られない、または

計画期間終了までに目標を達成できる見込みが

ない 

計 6 26 1 33  
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 [2] 施策目標ごとの取組み状況 

 

(1) 施策目標「安全」水源から蛇口まで適切に水質管理された水道 

① 水安全計画に基づく水質管理と検査水準の維持向上等 

水源から浄水場等を経て、蛇口に至るまでの各段階で適切な水質管理を行っています。 

水源水質については、近隣の水道事業者等との連携により監視体制の強化を図っており、

水源水質に応じた適切な浄水処理を実施しています。 

残留塩素の適正管理については、給水栓（蛇口）で残留塩素濃度が 0.1mg/L 以上確保で

きていることを確認しながら、おいしさ向上のために低減化を進める必要があります。 

水質検査については、平成 26 年度に取得した精度の高さを保証する水道 GLP の認定を

30 年度に更新しており、検査技術の維持向上に努めるとともに、一部の項目について近隣

の水道事業者等と共同検査を行うなどの効率化を図っています。 

 

② 給水装置及び貯水槽水道における水質保持 

兵庫県内の水道事業者や日本水道協会等と連携を図りながら、給水装置工事事業者に対

する指導や研修により適正な施工体制の確立に努め、水道水の安全性を確保しています。 

鉛製給水管については、鉛が給水管のごく一部にしか使用されていないため、通常の使

用状態で安全性に問題がないことを確認していますが、解消に向けて配水管の布設替えや

漏水修繕に合わせた取替えを進めています。 

貯水槽水道については、保健所と連携しながら設置者に対して適切な維持管理について

の指導や啓発に努めています。 

 

 

(2) 施策目標「強靭」災害時等でも継続して供給可能な水道 

① 水道施設の危機管理機能の強化等 

本市では、阪神水道企業団及び兵庫県営水道からの受水が配水量の大半を占めているこ

とから、それぞれに対して、受水の安定供給が可能となる耐震化などの施設整備について

要望しています。 

また、複数水源の維持によるバックアップ機能の強化については、南部地域では、鯨池浄

水場の再整備に向けた検討を進めており、北部地域では、令和 4 年度から供用開始予定で

ある兵庫県営水道の連絡管整備後の水運用について協議を行うとともに、丸山浄水場のあ

り方についても検討しています。 

老朽管路の更新については、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和 2 年度・令

和３年度の工事の発注時期を調整したため、更新率が当初想定より下回っていますが、令

和２年度から令和５年度に設定している継続費の工事発注は想定通り進んでいます。引き
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続き、事業内容の見直しや AI を活用した管路の劣化診断などによる一層の効率化に取り

組み、管路更新を着実に推進していく必要があります。 

 

配水池・配水槽については、適正な貯留容量を確保しながら統廃合を行い、効率的な施設

配置となるよう整備や設計業務を進めています。 

 

② 水道施設の耐震化 

管路については、基幹管路の耐震化や耐震性の低い鋳鉄管（CIP）を耐震管に更新するな

ど、更新に合わせた耐震化を進めています。 

浄水場については、鯨池浄水場を再整備する方向性を定めたことから、耐震化を推進し

ていくとともに、丸山浄水場の今後のあり方についても検討を行っていく必要があります。 

配水池については、耐震診断により耐震性能を確認できなかった非耐震施設の耐震化工

事等を進めています。 

 

③ 災害・事故時に迅速に対応できる組織体制の構築等 

災害時等においても水道事業を継続または早期復旧ができるよう、「西宮市上下水道局事

業継続計画」や「西宮市上下水道局災害時応援受入計画」に基づく各種訓練を定期的に実施

しています。令和元年には「災害発生時の応急給水活動事例集」を策定しました。 

また、災害時における応援協定を水道事業者だけでなく民間事業者等とも締結しており、

協定に基づく訓練を実施するなどの連携強化を図っています。 

その他、地域との連携推進として、災害に備えた水の備蓄に関する広報活動等にも取組

んでおり、応急給水拠点のほかに、医療機関や避難所など飲料水が必要な施設及び担当部

局を対象に訓練を行うことを進めていきます。 

 

(3) 施策目標「持続」将来にわたり健全かつ安定した経営が可能な水道 

① 事業運営の効率化 

市長事務部局との共通事務の集約、局内組織の見直し及び水道施設の運転監視業務の民

間委託等により、業務の効率化を図ることで、職員数を削減してきました。 

施設についても、水需要の減少に伴い、適正口径での管路更新をはじめ、浄水場や配水

池・配水槽等のダウンサイジングや統廃合など効率化に向けた検討及び施設整備を進めて

います。 

経常費用の大きな部分を占める受水費については、阪神水道企業団からの受水にかかる

分賦金（料金）制度の見直し等により、令和 2 年度から費用負担が軽減されましたが、今

後の費用負担のあり方についても阪神水道企業団と構成市で協議・検討を続けていきます。 

その他、近隣の水道事業者等と広域連携による効率化についても協議等を行っています。 
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② 財政基盤の強化 

平成 28 年度の料金改定により、水需要の減少に対応した料金体系へ見直しを行った結

果、令和 10 年度までに必要な資金を確保できる見込みです。令和 2 年度は、新型コロナ

ウイルス感染症対策として 4 か月間の基本料金の免除を行ったことにより経常収支比率や

料金回収率等は一時的に悪化しましたが、令和 3 年度は例年の水準に戻っており、財政状

況は適正な水準で推移していると言えます。 

また、経費削減を進める一方で、鯨池浄水場の一部を賃貸するなど、収入の確保にも努め

ています。 

 

③ 水道事業を担う人材の育成及び確保 

職員数の削減を進めていることなどから、専門性の高い知識や技術の確実な継承が課題

となっています。そのため、様々な研修機会の提供に加え、ベテラン職員については、でき

るだけ知識や経験を活かせるような職員配置に努めるとともに、現場での実務を通じた指

導により知識・技術の継承に取り組んでいます。また、職員の服務規律の確保については、

「不祥事再発防止に向けた取組方針」を定め、官製談合防止に関する研修の実施、人事評価

面談時のコンプライアンスチェックシートを用いた自己点検等を行っています。 

 

④ 水道使用者とのコミュニケーションの推進 

市政ニュースやパンフレット、ホームページなど多様な媒体を利用した広報活動や浄水

場の見学会を実施するなど、積極的にコミュニケーションを図り、信頼関係の構築に努め

ています。令和 3 年度も、新型コロナウイルス感染症の感染リスクを考慮して浄水場見学

等のイベントを中止しましたが、その代替として制作した広報動画の DVD を市立小学校

全校に配布しました。 

 

⑤ 環境に配慮した事業運営 

配水量 1ｍ3 当たり電力消費量は低い水準にありますが、さらなる効率化を図るため、管

路の送水・配水機能の分離や配水ルートの変更などの整備を進めています。 

水道工事で発生する土砂は可能な限り工事現場内で再利用し、コンクリートやアスファ

ルト等は再資源化施設へ搬出することにより、建設副産物のリサイクル率は高い水準を維

持しています。 
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［３］ 西宮市水道事業ビジョン2016評価総括表

（１）安全：水源から蛇口まで適切に水質管理された水道

　施策

 ① 水安全計画に基づく水質管理と検査水準の維持向上等

R1 R2 R3 R10 R2

（2019） （2020） （2021） （2028） （2020）

実績 実績 実績 目標 類団平均

☆ 残留塩素（mg/L）

1104 水質基準不適合率（%）

　施策

 ② 給水装置及び貯水槽水道における水質保持

R1 R2 R3 R10 R2

（2019） （2020） （2021） （2028） （2020）

実績 実績 実績 目標 類団平均

1117 鉛製給水管率（%）

「現状分析と課題」の評価分類
Ａ「順調」問題なく進展している
Ｂ「概ね順調」具体的な成果は出ていないが協議や調査などを進めている、
　　　　　　　または計画期間終了までに目標を達成できる見込みである
Ｃ「遅れている」進展が見られない、または計画期間終了までに目標を
　　　　　　　　達成できる見込みがない

「今後の方向性」の評価分類
１「拡充」今後も取組みの拡大・充実を図るべきである
２「維持」現状どおり取組みを継続することが適当である
３「改善」取組み内容や実施方法の見直しが必要である
４「縮小」取組みの規模を縮小するべきである
５「廃止」取組みを廃止するべきである

主な取組み 現状分析と課題 今後の方向性 指標
望ましい
方向性

2）
水源水質に対応した適切な浄水処
理等

評価
・再整備する方向性を定めた鯨池浄水場について、膜ろ過による浄水処理の導入を検討
している。
・丸山浄水場では、かび臭原因物質や消毒副生成物を生成する要因となる有機物を粉末
活性炭により除去するなど、水源水質に応じた浄水処理を行っている。

評価

・近隣の水道事業者等との連携を強化しながら、水源を厳しく監視
していく。
・浄水処理対応困難物質については、引き続き、国に対して規制強
化の要望を行うとともに、有効な監視方法・対処方法について情報
収集に努める。

　・鳴尾浄水場の水源水質監視
Ａ ２　・丸山浄水場の水源水質監視

　・その他自己水源の水質監視
順調 維持

　・他の水道事業者等との連携による
　　水源水質の監視及び連絡体制の強化

1） 水源水質の監視強化 評価 ・鳴尾浄水場、丸山浄水場等の水源を適切に監視し、その結果を浄水処理にフィード
バックしている。
・水源である各河川の水質協議会等に参加し、他の水道事業者等との連携による水源水
質の監視及び連絡体制の強化を図っている。
・通常の浄水処理で除去等が難しい「浄水処理対応困難物質」への対応が課題となって
いる。

評価

・鯨池浄水場における膜ろ過による浄水処理導入の検討を進める。
・引き続き、水源水質に応じた適切な浄水処理を行っていく。

　・最適な浄水処理方式導入の検討
Ｂ ２　・粉末活性炭による有機物等の除去

概ね順調 維持

3）
残留塩素の適正管理による安全性
の確保とおいしさの向上

評価
・適正口径での布設替えや老朽鋳鉄管の更新は、残留塩素の減少防止に効果があるが、
管路更新が計画より遅れている。
・配水系統ごとに設置している配水管末水質監視装置による水質監視を行い、末端で残
留塩素を0.1mg/L以上確保するには、現在の残留塩素濃度を維持する必要がある)。

評価

概ね順調 維持

順調 維持

0.46
　給水栓での残留塩素濃度の平均値

　・適正口径での管路の布設替え
Ｂ ２　・配水管末水質監視装置等による水質監視

・管路更新の際には、減少傾向にある配水量に見合った適正な口径
で布設替えを行い、残留塩素の減少防止を図る。
・末端で確実に残留塩素が確保できるよう、引き続き監視及び追加
での塩素注入などの対応を行う。

↓ 0.70 0.73 0.75
0.1以上
0.4以下

5） 検査体制の効率化 評価

・多様化する検査項目に対して、一部の検査項目については、近隣の水道事業者等と共
同検査体制をとり、検査体制の効率化を図っている。

評価

0.0
 （水質基準不適合回数／全検査回数）×100

Ａ ２
・今後も水道GLPの運用により、水質検査の信頼性と精度、職員の
検査技術の維持・向上に努める。
・近隣の水道事業者等との情報共有、技術研修を今後も継続して行
う。

↓ 0.0 0.0 0.0 0.04） 検査水準の維持向上 評価

・平成26年4月に取得した水質検査の精度を保証する水道GLPの認定を30年4月に更
新しており、水質検査はシステム化されている。また、近隣の水道事業者等との情報共
有、技術研修により、技術水準を高く保つことができている。

評価

・さらなる効率的な検査体制の構築に向けて、近隣の水道事業者等
と協議を進める。Ｂ ２

概ね順調 維持

1）
貯水槽水道設置者に対する管理状
況調査の推進等

評価
・市政ニュースやホームページ等により、貯水槽水道の適正な維持管理についての啓発
に努めている。
・保健所との情報共有に努めており、それぞれの立場から設置者に対して指導・啓発を
行っている。

評価

類団平均
本市と類似団体の指標値等の平均値等
類似団体とは、受水を主な水源とし、給水人口が30万人以上
かつ地理的条件が本市と類似した59の水道事業者または中核市の
水道事業者のうち、指標値等を確認できた事業者をいいます。

主な取組み 現状分析と課題 今後の方向性 指標
望ましい
方向性

概ね順調 維持

・適正な維持管理が行われるよう、効果的な調査・指導方法を検
討・実施していく。
・保健所と連携しながら、引き続き、適正な維持管理について指
導・啓発を行う。

Ｂ ２

概ね順調 維持

3）
阪神７市１町による給水装置工事
事業者研修の実施等

評価
・阪神７市１町が合同で実施していた給水装置工事事業者研修会を、令和2年度からは
日本水道協会兵庫県支部が実施している。
・研修会だけでなく、給水装置工事事業者に対して適切な指導を行うことにより、適正
な給水装置工事の施工を確保している。

評価

9.4
 （鉛製給水管使用件数／給水件数）×100

Ｂ ２
・引き続き、配水管の布設替えや漏水修繕に合わせた鉛製給水管の
取替えを進める。
・正確な鉛製給水管の残存状況の把握に努め、解消に向けた取組み
を進める。

↓ 27.3 26.0 22.6 14.62） 鉛製給水管の取替え促進 評価

・配水管の布設替えや漏水修繕に合わせて、効率的に鉛製給水管の取替えを進めてい
る。

評価

・兵庫県内の水道事業者や日本水道協会等と連携を図りながら、給
水装置工事事業者へ適切な指導を行うなど、引き続き、給水装置に
おける水道水の安全性の確保に努める。

Ｂ ２

概ね順調 維持
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（２）強靭：災害時等でも継続して供給可能な水道

　施策

 ① 水道施設の危機管理機能の強化等

R1 R2 R3 R10 R2

（2019） （2020） （2021） （2028） （2020）

実績 実績 実績 目標 類団平均

2104 管路の更新率（％）

2004 配水池貯留能力（日）

☆ 配水池・配水槽等箇所数（箇所）

「現状分析と課題」の評価分類
Ａ「順調」問題なく進展している
Ｂ「概ね順調」具体的な成果は出ていないが協議や調査などを進めている、
　　　　　　　または計画期間終了までに目標を達成できる見込みである
Ｃ「遅れている」進展が見られない、または計画期間終了までに目標を
　　　　　　　　達成できる見込みがない

「今後の方向性」の評価分類
１「拡充」今後も取組みの拡大・充実を図るべきである
２「維持」現状どおり取組みを継続することが適当である
３「改善」取組み内容や実施方法の見直しが必要である
４「縮小」取組みの規模を縮小するべきである
５「廃止」取組みを廃止するべきである

主な取組み 現状分析と課題 今後の方向性 指標
望ましい
方向性

2）
複数水源の維持によるバックアッ
プ機能の強化

評価 ・南部地域では、老朽化が進んでいる鳴尾浄水場の代替施設を検討した結果、鯨池浄水
場を再整備する方向性を定めた。
・北部地域では、令和４年度から兵庫県営水道における連絡管の供用が予定されてお
り、受水の水源が複数化されることから、兵庫県営水道と連絡管整備後の水運用につい
て協議を進めている。

評価

・阪神水道企業団及び兵庫県営水道に対して、引き続き、受水の安
定供給の確保を可能とする施設整備について要望していく。Ｂ ２

概ね順調 維持

1）
阪神水道企業団及び兵庫県営水道
受水の安定供給の確保

評価

・阪神水道企業団及び兵庫県営水道からの受水が配水量の大半を占めていることから、
阪神水道企業団及び兵庫県営水道に対して、施設・管路の耐震化や災害時等のバック
アップ能力の確保などの施設整備について要望している。

評価

概ね順調 維持

・南部地域では、鯨池浄水場再整備の基本方針、スケジュール等の
具体的な検討を進める。
・北部地域では、兵庫県営水道の連絡管整備後の水運用について協
議を行うとともに、丸山浄水場の今後のあり方についても検討を進
めていく。

　・南部地域
Ｂ ２　・北部地域

概ね順調 維持

4）
配水池・配水槽等の統廃合及び貯
留能力の確保等

評価
・送配水システムを再構築する整備計画に基づき、小規模で老朽化した配水槽等を整
理・統合して効率化を図るとともに、貯留容量が不足している配水槽等については容量
を増量するための整備や設計業務を進めている。
・ポンプにより送水している配水槽等について、自然流下方式に切替えるための整備や
設計業務を進めている。

評価

0.83
 （更新された管路延長／管路総延長）×100

Ｂ ２

・工事発注方式の改善や業務委託範囲の拡大、技術力の向上を図る
など、より一層の業務改善・効率化に取組み、管路更新を着実に推
進していく。
・AIを活用した管路の劣化診断業務を令和３年度より行っており、
管路の劣化状況を可視化することにより効率的な老朽管路更新計画
を進めていく。
・管路の更新率向上を図るため、先進事例の研究等も進めていく。

— 0.48 1.06 0.58 1.253）
老朽化した管路の計画的更新及び
長寿命化

評価 ・現場監理業務・設計業務等の委託、設計の簡素化、効率的な予算執行のための債務負
担行為や継続費の設定とあわせて、工事の発注における余裕期間制度の試行実施など、
工事にかかる業務の効率化に取組んでいる。
・新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２年度・令和３年度の工事発注時期を
調整したため、更新率が当初想定より下回った。ただし、令和２年度から令和５年度に
設定している継続費の工事発注は想定通り進んでいる。
・全国的に管路の老朽化が進んでおり、管路の更新需要への対応が課題となっている。
・労務単価、資材単価等の高騰による事業費増大への対応が課題となっている。

評価

59
　配水池・配水槽など配水施設の箇所数

　・自然流下方式への切替えによる停電時の
　　配水継続

概ね順調 維持

　・自家発電設備の設置による停電への対応

0.92
　配水池総容量／一日平均配水量

　・小規模施設の統合・集約化及び適正
　　容量の確保 Ｂ ２ ↓ 79 79 78 71

・配水槽等については、適正な貯留容量を確保しながら整理・統合
を行い、できる限り自然流下方式に切替えるなど、効率的な施設配
置となるよう整備を進めていく。

— 0.34 0.34 0.34 0.50

・鯨池浄水場の跡地について、計画に基づき防災拠点としての危機
管理機能の強化を図る。

　・市の防災拠点としての浄水場用地の活用
Ａ ２

　・上下水道局庁舎の市役所第二庁舎
　　（危機管理センター）への移転

順調 維持

5）
防災担当部署との連携による危機
管理機能の強化

評価

・市の防災担当部署と連携して、鯨池浄水場の跡地を市の防災拠点として活用するため
の計画を策定し、平成29年度から物資の備蓄倉庫等として活用している。
・危機管理の中心的役割を担う市役所第二庁舎へ移転した。

評価

類団平均
本市と類似団体の指標値等の平均値等
類似団体とは、受水を主な水源とし、給水人口が30万人以上
かつ地理的条件が本市と類似した59の水道事業者または中核市の
水道事業者のうち、指標値等を確認できた事業者をいいます。
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（２）強靭：災害時等でも継続して供給可能な水道

　施策

 ② 水道施設の耐震化

R1 R2 R3 R10 R2

（2019） （2020） （2021） （2028） （2020）

実績 実績 実績 目標 類団平均

2210 管路の耐震化率（％）

☆ 基幹管路の耐震適合率（％）

☆ 重要給水施設管路の耐震適合率（％）

☆ 鋳鉄管（CIP）残存率（％）

2207 浄水施設耐震率（％）

2209 配水池耐震施設率（％）

　施策

 ③ 災害・事故時に迅速に対応できる組織体制の構築等

R1 R2 R3 R10 R2

（2019） （2020） （2021） （2028） （2020）

実績 実績 実績 目標 類団平均

☆ 事業継続計画（BCP）策定

1） 管路の耐震化 評価

・平成28年度から令和3年度にかけて、基幹管路の耐震化や、耐震性の低い鋳鉄管
（CIP）を耐震管に更新するなど、全体で約56.3kmを耐震化した。
・管路更新の際には耐震管を採用し、耐震化を進めている。
・類似団体との比較では、管路の耐震化の取組みは進んでいると言える。
・労務単価、資材単価等の高騰による事業費増大への対応が課題となっている。

評価

「現状分析と課題」の評価分類
Ａ「順調」問題なく進展している
Ｂ「概ね順調」具体的な成果は出ていないが協議や調査などを進めている、
　　　　　　　または計画期間終了までに目標を達成できる見込みである
Ｃ「遅れている」進展が見られない、または計画期間終了までに目標を
　　　　　　　　達成できる見込みがない

「今後の方向性」の評価分類
１「拡充」今後も取組みの拡大・充実を図るべきである
２「維持」現状どおり取組みを継続することが適当である
３「改善」取組み内容や実施方法の見直しが必要である
４「縮小」取組みの規模を縮小するべきである
５「廃止」取組みを廃止するべきである

主な取組み 現状分析と課題 今後の方向性 指標
望ましい
方向性

維持

↑ 74.4 74.4

20.8
 （耐震管延長／管路総延長）×100

　・基幹管路の耐震化
Ｂ ２ ↑ 58.8 59.0 59.2 100.0

・管路の重要度・優先度を考慮し、計画的に耐震化を進めていく。
・管路更新に伴い耐震化を進めており、工事発注方式の改善や業務
委託範囲の拡大、技術力の向上などに取り組み、管路更新を着実に
推進していく。

↑ 23.7 24.9 25.5 40.0

75.4 100.0

 （鋳鉄管（CIP）延長／管路総延長）×100

53.3　・重要給水施設への管路の耐震化  （基幹管路のうち耐震管及び耐震適合
　管延長／基幹管路総延長）×100　・鋳鉄管（CIP）の解消

概ね順調

56.4 （重要給水施設に至る管路のうち
　耐震管及び耐震適合管延長／重要
　給水施設に至る管路総延長）×100

↓ 1.5 1.4 1.2 0.0 2.1

・浄水施設については、鯨池浄水場の再整備計画を策定して耐震化
を進めていくとともに、丸山浄水場の今後のあり方についても検討
を行う。
・配水池については、非耐震施設の耐震化を進めていく。

↑ 0.0 0.0 0.0 100.0

100.0

2）
浄水場及び配水池・配水槽等の耐
震化

評価
・浄水施設については、鯨池浄水場を再整備する方向性を定めた一方、丸山浄水場の今
後のあり方について検討を進めていく必要がある。
・配水池については、平成27年度から29年度にかけて耐震診断を行い、27池のうち
20池の耐震性能を確認した。耐震性能が確認できなかった施設の耐震化工事等を進めて
いる。

評価

類団平均
本市と類似団体の指標値等の平均値等
類似団体とは、受水を主な水源とし、給水人口が30万人以上
かつ地理的条件が本市と類似した59の水道事業者または中核市の
水道事業者のうち、指標値等を確認できた事業者をいいます。

主な取組み 現状分析と課題 今後の方向性 指標
望ましい
方向性

68.7
概ね順調 維持

 （耐震対策の施されている配水池容量
　／配水池総容量）×100

32.1 （耐震対策の施されている浄水施設
　能力／全浄水施設能力）×100

Ｂ ２
↑ 54.1 54.7 54.8

1）
事業継続計画（BCP）の策定及び
危機管理マニュアルの見直し

評価
・平成28年3月に策定した「西宮市上下水道局事業継続計画【地震・津波編】」（局
BCP）に基づき各種訓練を行うとともに、訓練の結果を受けて局BCPを改訂した。
・平成29年11月に「西宮市上下水道局災害時応援受入計画」（受援マニュアル）、令
和元年11月に「災害発生時の応急給水活動事例集」を策定した。

評価

順調 拡充

33事業者
　事業継続計画（BCP）策定の有無

Ａ １
・局BCPに基づく訓練を定期的に実施することにより実効性の向上
に努めるとともに、訓練の結果を受けて局BCPの見直しを図り、継
続的に改善していく「西宮市上下水道局事業継続マネジメント
（BCM）システム」の構築に向けた取組みを進める。

有 有 有 有 有

・応急給水拠点のうち、応急給水訓練を未実施の地区との連携を進
めていく。
・災害時の水に関する広報については、継続的に実施していく。
・応急給水拠点のほかに、医療機関や避難所など飲用水が必要な施
設及び担当部局を対象に訓練を行うなど、協力体制の構築と連携体
制の拡充を、庁内外において進める。

　・自主防災組織など地域との連携推進
Ｂ

・引き続き、水道事業者及び民間事業者と災害時の連携強化に努め
る。Ａ ２

順調 維持

１　・水道使用者等への水の備蓄促進PR

概ね順調 拡充

3）
「自助」及び「共助」との連携推
進

評価 ・各地域で応急給水訓練を継続的に実施しており、これまでに延べ2,000名弱の市民が
参加している。
・地域の自主防災組織と3箇所で応急給水資材の管理に関する確認書を締結している。
・災害に備えた水の備蓄について、ホームページや応急給水訓練の実施にあわせて広報
しており、ケーブルテレビの広報番組による啓発なども実施している。

評価

2）
民間事業者等との災害時の連携強
化

評価

・水道事業者だけでなく、民間事業者とも災害時の応援協定を締結している。
・水道事業者及び民間事業者と協定に基づく各種訓練を実施するなど、連携による災害
時・事故時における組織体制の構築を推進している。

評価
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（３）持続：将来にわたり健全かつ安定した経営が可能な水道

　施策

 ① 事業運営の効率化

R1 R2 R3 R10 R2

（2019） （2020） （2021） （2028） （2020）

実績 実績 実績 目標 類団平均

☆ 職員数（人）

　施策

 ② 財政基盤の強化

R1 R2 R3 R10 R2

（2019） （2020） （2021） （2028） （2020）

実績 実績 実績 目標 類団平均

3002 経常収支比率（%）

3012 給水収益に対する企業債残高の割合（%）

3013 料金回収率（%）

「現状分析と課題」の評価分類
Ａ「順調」問題なく進展している
Ｂ「概ね順調」具体的な成果は出ていないが協議や調査などを進めている、
　　　　　　　または計画期間終了までに目標を達成できる見込みである
Ｃ「遅れている」進展が見られない、または計画期間終了までに目標を
　　　　　　　　達成できる見込みがない

「今後の方向性」の評価分類
１「拡充」今後も取組みの拡大・充実を図るべきである
２「維持」現状どおり取組みを継続することが適当である
３「改善」取組み内容や実施方法の見直しが必要である
４「縮小」取組みの規模を縮小するべきである
５「廃止」取組みを廃止するべきである

主な取組み 現状分析と課題 今後の方向性 指標
望ましい
方向性

2） 多様な広域連携の推進 評価
・近隣の水道事業者等と効率的な事業のあり方や災害時の連携等に関して協議・検討を
行っている。
・水質検査については、多様化する検査項目に対して、近隣の水道事業体等と一部の検
査項目について共同検査を行うなど、効率化を図っている。

評価

・浄水場については、運営管理の効率化に向けて、鯨池浄水場の再
整備を進めていくとともに、丸山浄水場の今後のあり方についても
検討を行う。
・配水池・配水槽等については、統廃合などの施設整備により効率
化を進めていく。
・管路については、配水量に見合った適正な口径で更新するなど、
引き続き、コスト削減等に努める。

　・浄水場
Ｂ ２　・配水池・配水槽等及び管路

概ね順調 維持

1）
水道施設のダウンサイジング及び
運営管理の効率化

評価 ・浄水施設については、鯨池浄水場を再整備する方向性を定めた一方、丸山浄水場の今
後のあり方について検討を進めていく必要がある。
・配水池・配水槽等については、整備計画に基づき統廃合などの効率化に向けた整備を
進めている。
・管路については、マッピングシステムを活用して水圧や流量等を考慮し、減少傾向に
ある配水量に見合った適正な口径で更新している。

評価

概ね順調 維持

・近隣の水道事業者等と効率的な事業のあり方や災害時の連携強化
に向けた協議・検討を進める。
・さらなる効率的な水質検査体制の構築に向けて、近隣の水道事業
体等と協議・検討を進める。

Ｂ ２

概ね順調 維持

4）
阪神水道企業団の効率的な事業運
営に向けた協議等

評価 ・分賦金制度（＝料金制度）に、分賦金を変動費と固定費に分けた二部制が導入された
ことや、分賦割合（＝料金単価）の見直しが行われたことにより、令和2年度から受水
費の負担が軽減されている。
・水需要が減少傾向にあることを踏まえ、阪神水道企業団の施設のダウンサイジング及
び費用負担の見直しについて、阪神水道企業団と構成市で協議・検討を行っている。

評価

109
　水道事業体の全職員数

Ｂ ２
・事務の効率化、組織の見直し及び水道施設の運転監視業務の民間
委託等により、事業の継続に必要な体制を維持しながら、職員数の
減に努める。

↓ 162 163 156 1543）
業務運営及び組織の効率化による
職員数の削減

評価

・市長事務部局との共通事務の集約、局内組織の見直し及び水道施設の運転監視業務の
民間委託等により、業務の効率化を図ることで、職員数を削減してきた。

評価

・阪神水道企業団の事業運営の効率化は、本市の費用負担の軽減に
繋がるものであるため、効率的な事業運営を求めて協議・検討を続
けていく。

Ｂ ２

概ね順調 維持

1）
水道施設の更新及び耐震化等に必
要な資金の確保

評価 ・平成28年8月、水道施設の更新及び耐震化等のために令和10年度までに必要な資金
の確保を考慮した料金改定を実施した。
・料金改定を実施したことなどにより、経常収支比率、給水収益に対する企業債残高の
割合の指標値は適正な水準で推移している。
・令和2年度は新型コロナウイルス感染症対策としての水道料金の基本料金を免除した
ことにより、経常収支比率等の指標値は一時的に悪化していたが、令和3年度は例年の
水準に戻っている,。

評価

類団平均
本市と類似団体の指標値等の平均値等
類似団体とは、受水を主な水源とし、給水人口が30万人以上
かつ地理的条件が本市と類似した59の水道事業者または中核市の
水道事業者のうち、指標値等を確認できた事業者をいいます。

主な取組み 現状分析と課題 今後の方向性 指標
望ましい
方向性

114.6 [（営業収益＋営業外収益）
 ／（営業費用＋営業外費用）]×100

Ｂ ２
— 216.8 245.4 223.0

・料金改定を実施したことにより、令和10年度までの財源は確保で
きる見込みであるが、今後の水需要や給水収益、各指標の動向を注
視しながら、さらなる経費削減により経営基盤の強化を図る。

— 111.2 106.8 111.1 102.3

300.0以下

概ね順調 維持

298.3

概ね順調 維持
 （企業債残高／給水収益）×100

3） 地下水等利用専用水道への対応 評価

・平成29年度に地下水等利用専用水道の設置者に対する負担金制度の案を作成した。
・本市での地下水等利用専用水道への転換が減少傾向にあることなどから、負担金制度
の実施時期について検討を行っている。

評価

106.8
 （供給単価／給水原価）×100

Ｂ ２
・財政状況を的確に把握するとともに、4年を目安に計画の見直し
を行い、料金改定の必要性について検証していく。
・料金改定が必要であると判断した際には、より水需要の減少に対
応した料金体系への見直しを検討する。

100.0以上 102.8 93.5 102.9 100.02）
水需要の減少に対応した水道料金
制度への見直し

評価
・平成28年8月の料金改定により、水需要の減少を踏まえた料金体系への見直しを実施
した（従量料金における逓増度を3.52倍から3.28倍に緩和し、固定費の基本料金と従
量料金の配分比率を20：80から39：61に見直し）。
・令和元年度に「投資・財政計画」を改定し、令和10年度までの計画期間においては料
金改定の必要はないと判断した。
・令和2年度は新型コロナウイルス感染症対策としての水道料金の基本料金を免除した
ことにより、料金回収率は一時的に悪化していたが、令和3年度は例年の水準に戻って
いる。

評価

・本市での地下水等利用専用水道への転換状況、他市や国の動向等
を注視しながら、負担金制度の実施時期について慎重に判断する。Ｂ ２

概ね順調 維持

・引き続き、未利用地の売却や貸付等の可能性について検討を進
め、収入の確保に努める。Ｂ ２

概ね順調 維持

4） 未利用資産の処分及び有効活用 評価
・未利用地の売却・有効活用について検討を進めており、平成29年度に1箇所を有償で
所管替えし、30年度には1箇所を売却できた。
・鯨池浄水場について、平成29年度から施設の一部を市長部局及び阪神水道企業団に賃
貸しており、30年度はさらに賃貸部分を拡大した。

評価
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（３）持続：将来にわたり健全かつ安定した経営が可能な水道

　施策

 ③ 水道事業を担う人材の育成及び確保

R1 R2 R3 R10 R2

（2019） （2020） （2021） （2028） （2020）

実績 実績 実績 目標 類団平均

　施策

 ④ 水道使用者とのコミュニケーションの推進

R1 R2 R3 R10 R2

（2019） （2020） （2021） （2028） （2020）

実績 実績 実績 目標 類団平均

　施策

 ⑤ 環境に配慮した事業運営

R1 R2 R3 R10 R2

（2019） （2020） （2021） （2028） （2020）

実績 実績 実績 目標 類団平均

4001 配水量1ｍ
3
当たり電力消費量（kWh/ｍ

3
）

4005 建設副産物のリサイクル率（%）

「現状分析と課題」の評価分類
Ａ「順調」問題なく進展している
Ｂ「概ね順調」具体的な成果は出ていないが協議や調査などを進めている、
　　　　　　　または計画期間終了までに目標を達成できる見込みである
Ｃ「遅れている」進展が見られない、または計画期間終了までに目標を
　　　　　　　　達成できる見込みがない

「今後の方向性」の評価分類
１「拡充」今後も取組みの拡大・充実を図るべきである
２「維持」現状どおり取組みを継続することが適当である
３「改善」取組み内容や実施方法の見直しが必要である
４「縮小」取組みの規模を縮小するべきである
５「廃止」取組みを廃止するべきである

主な取組み 現状分析と課題 今後の方向性 指標
望ましい
方向性

・現場での実務を通じた指導に加え、他市と合同での訓練や専門性
の高い外部の研修等、できるだけ幅広く機会をとらまえて、水道事
業を担う人材の育成に努める。

Ｂ ２

概ね順調 維持

1）
適切な職員配置等による専門性の
高い人材の育成

評価 ・ベテラン職員による現場での実務を通じた指導により、知識・技術の継承に取り組ん
でいる。
・専門的な知識・技術を取得するために、局内だけでなく外部で行われる派遣研修にも
参加し、専門性の高い職員の育成を目指す。
・災害時の対応力を育むため、他市とも合同で応急給水の訓練等を行っている。
・職員の服務規律の確保について、「不祥事再発防止に向けた取組方針」を定め、官製
談合防止に関する研修の実施、人事評価面談時のコンプライアンスチェックシートを用
いた自己点検等を行っている。

評価

類団平均
本市と類似団体の指標値等の平均値等
類似団体とは、受水を主な水源とし、給水人口が30万人以上
かつ地理的条件が本市と類似した59の水道事業者または中核市の
水道事業者のうち、指標値等を確認できた事業者をいいます。

主な取組み 現状分析と課題 今後の方向性 指標
望ましい
方向性

・令和５年度から予定している定年年齢の引き上げにより、ベテラ
ン職員が知識や経験を活かしてより一層活躍し、若手の職員の人材
育成にも注力できるような制度設計を行う。

Ｃ ３

遅れている 改善

2）
ベテラン職員の活用等による技術
力の確保及び強化

評価 ・ベテラン職員については、できるだけ知識や経験を活かせるような職員配置に努めて
いる。
・阪神・淡路大震災を経験した職員（再任用職員含む）が、全体の半数以下となり、当
時の復旧・復興の
様子を知っている職員が減ってきており、「大災害の経験値」は局全体として下がって
きている。

評価

1） 効果的な広報活動の実施 評価 ・市政ニュースやパンフレット、ホームページやSNS、越水浄水場で開催している「西
宮水道フェスタ」等を利用し、目的や対象に応じて効果的だと考えられる広報活動を実
施している。
・平成30年度に小学生向けの教材として浄水処理過程等を説明する動画を制作し、令和
元年度から市立小学校全校にDVDを配布している。
・令和3年度は、新型コロナウイルス感染症の感染リスクを考慮し、全ての広報イベン
トを中止したが、その代替として、みやたん出演の短編動画を制作してYoutubeに掲載
するとともに、令和3年度に市立小学校全校にこの動画を保存したDVDを配布した。

評価

・新型コロナウイルス感染症の影響により、従来と同等の見学受入
れは困難であると見込まれるが、施設見学が事業への理解につなが
るとの考えのもと、社会科見学や浄水場見学会の受入れを今後も継
続して実施していく。
・現状の施設で可能な範囲において、水道への理解を促す効果的な
広報活動について検討を進める。

Ｂ

・新型コロナウイルス感染症の影響により、イベント等の広報を従
来どおり維持していくのは困難であると見込まれるが、基本的な方
針として、今後も様々な媒体を利用して、効果的な広報活動に取り
組んでいく。
・将来を担う子どもたちが水道についての正しい理解を得られるよ
うな広報活動についても、引き続き取組みを進めていく。

概ね順調 維持

Ｂ ２

概ね順調 維持

２

主な取組み 現状分析と課題 今後の方向性

2） 浄水場見学の促進 評価 ・小学生の社会科見学の受入れや、浄水場見学会の実施により、浄水場見学の場を提供
している。
・施設の統廃合により浄水場数が減少しているため、社会科見学については、本市が受
水している阪神水道企業団の尼崎浄水場について案内している。
・令和3年度は、新型コロナウイルス感染症の感染リスクを考慮し、浄水場見学を中止
した。

評価

指標
望ましい
方向性

・新型コロナウイルス感染症の影響により、従来のような飲み比べ
の実施は困難であると考えているが、水道水のおいしさ・安全性・
経済性などの広報は、継続して取り組んでいく。

Ｂ ２

概ね順調 維持

3）
水道水のおいしさを実感できる機
会の確保

評価 ・越水浄水場で開催している「西宮水道フェスタ」等のイベントにおいて、水道水とミ
ネラルウォーターの飲み比べを行い、水道水のおいしさだけでなく、安全性や価格につ
いても説明している。（令和3年度は、新型コロナウイルス感染症の感染リスクを考慮
し、全ての広報イベントを中止した。）
・上下水道局庁舎のある第二庁舎1階に水道管直結で水道水を供給できる無料のウォー
ターサーバーを設置し、水道水を直接飲用できる機会を提供している。

評価

1）
水道施設における電力使用量の削
減等

評価
・ポンプの運転のインバーター制御化や浄水場の統廃合などを進めてきたことから、配

水量1ｍ3当たり電力消費量は低い水準にある。
・さらなる効率化のため、管路の送水・配水機能の分離や効率的な配水ルートへの変更
に向けた整備を進めている。

評価

概ね順調 維持

0.34
　全施設の電力使用量／年間配水量

Ｂ ２
・施設・設備の更新の際には、エネルギー効率の高いトップラン
ナー機器の導入を検討し、省エネルギー化を図る。
・管路の送水・配水機能の分離や配水ルートの変更などの整備を進
め、効率的な送配水システムの再構築を図る。

↓ 0.15 0.15 0.15 0.14

2） 建設副産物のリサイクル推進 評価
・水道工事で発生する土砂やコンクリート塊、アスファルト塊など建設副産物のリサイ
クル率は、発生量が多い土砂について全量をリサイクルできてはいないものの、依然と
して高い水準を維持しており、建設副産物のリサイクルの取組みは進んでいると言え
る。

評価

順調 維持

76.4 （リサイクルされた建設副産物量
　／建設副産物排出量）× 100

Ａ ２ ・建設副産物のリサイクル率100％を目指し、引き続きリサイクル
の推進に努める。

↑ 91.8 98.0 99.8 100.0
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４ 西宮市上下水道事業審議会からの意見 

 

(1) 西宮市上下水道事業審議会からの意見 

上下水道局による内部評価の結果について、西宮市上下水道事業審議会が客観的な立場か

ら適当であるかどうかを審議した結果、総じて適当であると判断されました。また、以下の

ような提言がなされました。 

 

① 評価結果の活用について 

評価結果を予算編成や各計画の見直し、業務改善に洩れなく活用することにより、経営

戦略に掲げた施策等の着実な推進に向けた取り組みを進めること。 

 

② 危機管理対策の強化について 

災害時でも安全な水道水を安定的に供給するため、管路・施設の耐震化や各種訓練の実

施など、引き続き危機管理対策を進めること。 

 

③ 人材の育成及び適切な職員配置について 

知識・技術の継承やハラスメントを含めた不祥事対策などの多様な研修機会の提供によ

り水道事業を担う職員を育成していくとともに、経験や知識を活かせる適切な職員配置を

行うこと。 
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(2) 西宮市上下水道事業審議会 

西宮市上下水道事業審議会は、上下水道事業の運営についての重要事項の調査及び審議を

行うために設置しており、市民からの公募委員を含む水道及び下水道の使用者等の代表者と

学識経験者で構成されています。 

 

選出区分 委員氏名 職業等 

学識経験者 

浦上 拓也 近畿大学教授 

小池 律子 弁護士 

佐藤 雅代 関西大学教授 

玉岡 雅之 神戸大学教授 

林 宏昭 関西大学教授 

水谷 文俊 神戸大学教授 

水道及び 

下水道の 

使用者等の 

代表者 

浅里 保美 西宮市地域婦人団体協議会会計理事 

伊東 公 公募委員 

高木 敏江 西宮市消費者団体連絡会幹事 

 田中 隆※1 西宮商工会議所副会頭 

松原 武夫 公募委員 

三宅 翔太 西宮労働者福祉協議会理事 

 森本 直樹※2 西宮商工会議所副会頭 

              ※１：令和 5 年 12 月 11 日から 

               ※２：令和 4 年１０月 31 日まで 

任期：令和 3 年４月 1 日～令和５年３月 31 日（2 年） 

 


