
　社会資本総合整備計画　事後評価書
水と緑のプロムナードを形成する安全・安心の公園づくり（防災・安全）

平成28年度　～　平成30年度　（3年間）

①「水と緑のプロムナード」を構成する都市公園の目標供用面積の整備達成率を84％から94％に向上させる。

②西宮浜総合公園における避難可能者数を1.8万人から2.5万人に増加させる。

（H28当初） （H29末） （H30末）

事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期

令和2年3月末

西宮市において目標の達成状況やその要因の確認を行い事後評価を実施

ホームページにて公表

１．交付対象事業の進捗状況

Ａ1　基幹事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業内容 事業実施期間（年度） 全体事業費 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （延長・面積等） H28 H29 H30 H31 H32 （百万円） 策定状況

A12-001 公園 一般 西宮市 直接 西宮市 - - 西宮市 483 2.3 -

合計 483 -

Ｂ　関連社会資本整備事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業内容 事業実施期間（年度） 全体事業費 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （延長・面積等） H28 H29 H30 H31 H32 （百万円） 策定状況

合計

番号 一体的に実施することにより期待される効果 備考

　西宮市

　西宮市では、都市公園等の緑のネットワークにより、海・川・山を繋ぎ、文化・自然・防災の拠点を包括する、総延長約10kmの遊歩道「水と緑のプロムナード」の形成を計画している。
「水と緑のプロムナード」に含まれ、西宮市地域防災計画の広域避難地に指定されている西宮浜総合公園及び御前浜公園を整備することにより、
都市環境と防災機能の向上を図る緑のネットワークを強化し、緑豊かな安全・安心の公園づくりを推進する。

計画の名称

計画の期間 交付対象

計画の目標

　　計画の成果目標（定量的指標）

効果促進事業費の割合
0.0%

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

都市公園等事業（西宮浜総合公園）【1-A-1】

種別1 備考

公表の方法

交付対象事業

（事業箇所）
事業者 種別2

要素となる事業名

全体事業費 合計
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

事後評価の実施体制

事業者

　　定量的指標の定義及び算定式

②西宮浜総合公園における避難可能者数を測定する。
【避難可能者数】＝【目標年次における避難可能面積(㎡)】/【1人当たりの必要避難面積(㎡/人)】

備考

①「水と緑のプロムナード」を構成する都市公園の目標供用面積の整備達成率を測定する。
【整備達成率】＝【目標年次における整備済みの都市公園面積(㎡)】/【整備を目標とする都市公園面積(㎡)】×100(％)

84%

当初現況値 中間目標値 最終目標値

定量的指標の現況値及び目標値

483百万円 483百万円 － 百万円Ａ Ｂ Ｃ

令和2年3月31日

92% 94%

1.8万人 1.9万人

費用便益比

2.5万人

（事業箇所）

事後評価の実施時期

備考
要素となる事業名

園路・広場等　A=3.3ha

市町村名

種別1 種別2 市町村名 費用便益比



Ｃ　効果促進事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業内容 事業実施期間（年度） 全体事業費

種別 種別 対象 間接 （延長・面積等） H28 H29 H30 H31 H32 （百万円）

合計

番号 一体的に実施することにより期待される効果 備考

Ⅾ　社会資本整備円滑化地籍整備事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業内容 事業実施期間（年度） 全体事業費

種別 種別 対象 間接 （延長・面積等） H28 H29 H30 H31 H32 （百万円）

合計

番号 一体的に実施することにより期待される効果 備考

２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

Ⅰ定量的指標に関連する

　　　交付対象事業の効果の発現状況

最終目標値

Ⅱ定量的指標の達成状況 目標値と実績値 　着実に公園整備を行い、目標値を達成することができた。

に差が出た要因

最終実績値

最終目標値

目標値と実績値 　着実に公園整備を行い、目標値を達成することができた。

に差が出た要因

最終実績値

最終目標値

目標値と実績値

に差が出た要因

最終実績値

Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況
（必要に応じて記述）

３．特記事項（今後の方針等）

今後も約5.2haの未供用区域が残る西宮浜総合公園の整備を行い、都市環境と防災機能の向上を図る緑のネットワークの強化を進めていく。

（事業箇所）

事業者

指標②（避難可
能者数）

2.5万人

2.5万人

事業者

要素となる事業名

（事業箇所）

要素となる事業名

指標①（整備達
成率）

94%

94%

種別1 種別2 市町村名 備考

・西宮浜総合公園約1.5haと御前浜公園約6.3haを新たに供用し、海辺で憩い自然と触れ合える、またスポーツ等のレクリエーションを楽しめるオープンスペースを創出した。

・西宮浜総合公園の広場や駐車場等が整備され、広域避難地としての避難可能面積が増加した。

種別1 種別2 市町村名 備考


