

安井小学校改築工事に係る工事請負変更契約締結に関する意見決定の件

安井小学校改築工事に係る工事請負変更契約を締結するにあたり、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第29条の規定に基づき、提示すべき意見を別紙のように決定する。

令和4年8月3日提出

西宮市教育委員会
教育長 重松 司郎

別紙

安井小学校改築工事に係る工事請負変更契約締結に関する意見

安井小学校改築工事に係る工事請負変更契約を締結することについて、異議はありません。

令和4年8月3日

西宮市教育委員会
教育長 重松 司郎

(案)

議案第 号

工事請負契約変更の件

令和3年3月23日議決を得た工事請負契約変更の件中、契約金額を下記のとおり変更する。

令和4年 月 日提出

西宮市長 石井 登志郎

記

議 決 番 号	変 更 事 項
議決第359号	報告第104号(令和4年3月1日終了)で変更した契約金額「金2,857,090,144円」を「金2,863,414,732円」に変更する。

(参考)

- 1 変 更 理 由 学校及び育成センターの要望による防球ネットの範囲拡大、外壁タイルの形状変更、育成センターのタラップ追加等に伴い工事費が増額となるため。
- 2 原契約の目的 安井小学校改築工事
- 3 契約の相手方 西宮市池田町12番20号
新井組・安武建設 特定建設工事共同企業体
- 4 工 期 令和3年3月24日から令和6年3月8日まで

(案)

令和4年9月定例会 教育こども常任委員会
議案資料
令和4年9月●●日


※委員会日までは外部への
資料提供はご遠慮ください。

(議案第●●●号)

工事請負契約変更の件 (安井小学校改築工事)


教育委員会 教育総括室 学校施設計画課
土木局 営繕部 営繕課

付近見取図




工事場所(地番) : 西宮市安井町1番(校舎側)
 西宮市安井町11番2(体育館側)


工事概要・配置図



【工事概要】

- ① 防球ネットの範囲拡大
 . . . 約4,400,000円
- ② 外壁タイルの形状変更
 . . . 約1,400,000円
- ③ 育成センターのタラップ追加等
 . . . 約700,000円



 : 増改築棟




1階平面図

- ① 防球ネットの範囲拡大
 ■■■■ : 追加防球ネット
 ■■■■ : 既存防球ネット
- ② 外壁タイルの形状変更
 ○ : 外壁タイル変更箇所
 (柱型部・正門廻り門扉/R15面取り)

夜物タイル詳細図




2階平面図



0 12 5 10 (m)

3階平面図



- ① 防球ネットの範囲拡大
 ■■■■■ : 追加防球ネット
 ■■■■■ : 既存防球ネット
- ③ 育成センターのタラップ追加
 □ : タラップ設置箇所

