

3 路線別事業計画

(注) 本事業計画は、現時点での事業計画を定めたものであり、今後の各事業の進捗状況や社会情勢の変化等により、変更することがあります。


阪神甲子園駅周辺地区

路線名	市道鳴273	管理者	西宮市					
事業区間	甲子園七番町1～11	経路延長	140m					
事業内容・実施予定期間	実施予定期間							
事業内容	事業量	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度
視覚障害者誘導用ブロック設置	120m		=====					
歩道舗装面改修	220m		=====					
事業実施に際し配慮すべき重要事項								


阪神甲子園駅周辺地区

路線名	市道西703号線	管理者	西宮市					
事業区間	甲子園高潮町3	経路延長	150m					
事業内容・実施予定期間	実施予定期間							
事業内容	事業量	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度
視覚障害者誘導用ブロック設置	150m		=====					
歩道段差解消	1箇所			=====				
事業実施に際し配慮すべき重要事項								

事業計画図



事業計画図




阪神甲子園駅周辺地区

路線名	市道西1213	管理者	西宮市					
事業区間	甲子園高潮町3	経路延長	100m					
事業内容・実施予定期間		実施予定期間						
事業内容	事業量	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度
視覚障害者誘導用ブロック設置	100m		■					
歩道舗装面改修	100m		■					
事業実施に際し配慮すべき重要事項								


阪神武庫川駅周辺地区

路線名	市道幹5	管理者	西宮市					
事業区間	池開町6	経路延長	60m					
事業内容・実施予定期間		実施予定期間						
事業内容	事業量	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度
視覚障害者誘導用ブロック設置	30m		■					
歩道舗装面改修	90m		■					
事業実施に際し配慮すべき重要事項		国道43号の整備次期と調整する必要がある。						

事業計画図




事業計画図



J R 甲子園口周辺地区

路線名	市道幹26	管理者	西宮市						
事業区間	二見町13	経路延長	620m						
事業内容・実施予定期間	事業内容	実施予定期間							
事業内容		事業量	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度
歩道段差解消	1箇所								
事業実施に際し配慮すべき重要事項									


事業計画図



J R 西宮名塩駅周辺地区

路線名	市道塩153	管理者	西宮市						
事業区間	名塩新町	経路延長	330m						
事業内容・実施予定期間	事業内容	実施予定期間							
事業内容		事業量	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度
視覚障害者誘導用ブロック設置・改修	380m								
タクシー乗場段差解消	1箇所								
バス乗場改修	2箇所								
事業実施に際し配慮すべき重要事項									

事業計画図




阪急西宮北口駅周辺地区

路線名	市道西1329	管理者	西宮市					
事業区間	高松町	延長	180m					
事業内容・実施予定期間	事業量	実施予定期間						
事業内容		16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度
視覚障害者誘導用ブロック設置	180m							
事業実施に際し配慮すべき重要事項								


阪急西宮北口駅周辺地区

路線名	市道幹26	管理者	西宮市					
事業区間	高松町	延長	150m					
事業内容・実施予定期間	事業量	実施予定期間						
事業内容		16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度
視覚障害者誘導用ブロック設置	130m							
事業実施に際し配慮すべき重要事項								

事業計画図



事業計画図



阪急西宮北口駅周辺地区								
路線名	市道幹33(北東広場)			管理者	西宮市			
事業区間	北口町			延長	120m			
事業内容・実施予定期間	実施予定期間							
事業内容	事業量	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度
EV案内サイン設置	3箇所							
事業実施に際し配慮すべき重要事項								

事業計画図

