

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和02年12月15日

|            |  |       |   |       |   |   |   |   |   |   |                       |   |   |
|------------|--|-------|---|-------|---|---|---|---|---|---|-----------------------|---|---|
| 計画の名称      | 西宮市における下水道施設の防災・安全対策事業(3)(防災・安全)(重点計画) |       |   |       |   |   |   |   |   |   |                       |   |   |
| 計画の期間      | 令和03年度 ~ 令和07年度 (5年間)                  |       |   |       |   |   |   |   |   |   | 重点配分対象の該当             | ○ |   |
| 交付対象       | 西宮市                                    |       |   |       |   |   |   |   |   |   |                       |   |   |
| 計画の目標      | 下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現する。            |       |   |       |   |   |   |   |   |   |                       |   |   |
| 全体事業費(百万円) | 合計(A+B+C+D)                            | 4,181 | A | 4,181 | B | 0 | C | 0 | D | 0 | 効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D) | 0 | % |

| 番号 | 計画の成果目標(定量的指標)   |                |              |              |
|----|--|----------------|--------------|--------------|
|    | 定量的指標の定義及び算定式  | 定量的指標の現況値及び目標値 |              |              |
|    |  | 当初現況値<br>R3当初  | 中間目標値<br>R5末 | 最終目標値<br>R7末 |
| 1  | 計画期間中に予定する雨水ポンプ改築箇所数の達成率(10年降雨確率)を0%から100%に増加させる。<br>計画期間中に予定する雨水ポンプ設備の改築達成率<br>雨水ポンプ改築箇所数/計画期間中に予定する雨水ポンプ改築箇所数(8箇所) | 0%             | 75%          | 100%         |
| 2  | 計画期間中に予定するマンホールトイレの整備達成率を0%から100%に増加させる。<br>計画期間中に予定するマンホールトイレ整備達成率<br>マンホールトイレ整備箇所数/計画期間中に予定するマンホールトイレ整備箇所数(4箇所)    | 0%             | 75%          | 100%         |
| 3  | 計画期間中に予定する自家発電設備の改築達成率を0%から100%に増加させる。<br>計画期間中に改築を予定する自家発電設備改築達成率<br>自家発電設備改築箇所数/計画期間中に改築を予定する自家発電設備改築箇所数(2箇所)      | 0%             | 50%          | 100%         |
|    |  |                |              |              |
|    |  |                |              |              |
|    |  |                |              |              |

|     |           |                       |          |                       |          |   |            |   |            |   |           |   |           |                       |               |                       |
|-----|-----------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|-----------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| 備考等 | 個別施設計画を含む | <input type="radio"/> | 国土強靱化を含む | <input type="radio"/> | 定住自立圏を含む | - | 連携中枢都市圏を含む | - | 流域水循環計画を含む | - | 地域再生計画を含む | - | 避難確保計画の策定 | <input type="radio"/> | 避難行動要支援者名簿の提供 | <input type="radio"/> |
|-----|-----------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|-----------|-----------------------|---------------|-----------------------|

A 基幹事業

| 基幹事業(大) | 番号      | 事業種別                        | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等)          | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |  |
|---------|---------|-----------------------------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|---------------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|--|
|         |         |                             |      |      |      |     |     |     |                    |                           |                  | R03        | R04 | R05 | R06 | R07 |                |           |                |  |
|         |         | 一体的に実施することにより期待される効果        |      |      |      |     |     |     |                    |                           |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|         |         | 備考                          |      |      |      |     |     |     |                    |                           |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
| 下水道事業   | A07-001 | 下水道                         | 一般   | 西宮市  | 直接   | -   | -   | -   | 雨水対策事業             | 浸水対策施設整備(合流・雨水)、雨水ポンプ改築 他 | 西宮市              |            |     |     |     |     | 2,875          | -         | 策定済            |  |
|         |         | ストックマネジメント、合流・雨水・ポンプ場、新設・改築 |      |      |      |     |     |     |                    |                           |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|         | A07-002 | 下水道                         | 一般   | 西宮市  | 直接   | -   | -   | -   | 下水道総合地震対策事業        | マンホールトイレ整備、処理場・ポンプ場耐震化 他  | 西宮市              |            |     |     |     |     | 1,116          | -         | 策定済            |  |
|         |         | 総合地震、汚水・処理場・ポンプ場、新設・改築      |      |      |      |     |     |     |                    |                           |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|         | A07-003 | 下水道                         | 一般   | 西宮市  | 直接   | -   | -   | 改築  | 非常用電源整備事業          | 自家発電設備整備                  | 西宮市              |            |     |     |     |     | 190            | -         | 策定済            |  |
|         |         | ストックマネジメント、処理場・ポンプ場         |      |      |      |     |     |     |                    |                           |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|         |         |                             |      |      |      |     |     |     |                    |                           |                  | 小計         |     |     |     |     |                | 4,181     |                |  |
|         |         |                             |      |      |      |     |     |     |                    |                           |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|         |         |                             |      |      |      |     |     |     |                    |                           |                  | 合計         |     |     |     |     |                |           | 4,181          |  |


交付金の執行状況

(単位：百万円)


|                               | R03 | R04 |  |  |  |
|-------------------------------|-----|-----|--|--|--|
| 配分額 (a)                       | 242 | 229 |  |  |  |
| 計画別流用増 減額 (b)                 | 0   | 0   |  |  |  |
| 交付額 (c=a+b)                   | 242 | 229 |  |  |  |
| 前年度からの繰越額 (d)                 | 80  | 151 |  |  |  |
| 支払済額 (e)                      | 171 | 269 |  |  |  |
| 翌年度繰越額 (f)                    | 151 | 111 |  |  |  |
| うち未契約繰越額(g)                   | 0   | 0   |  |  |  |
| 不用額 (h = c+d-e-f)             | 0   | 0   |  |  |  |
| 未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))% | 0   | 0   |  |  |  |
| 未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由    |     |     |  |  |  |

(参考図面) 水の安全・安心基盤整備

|       |  |      |     |
|-------|--|------|-----|
| 計画の名称 | 1 西宮市における下水道施設の防災・安全対策事業(3) (防災・安全) (重点計画) |      |     |
| 計画の期間 | 令和3年度 ~ 令和7年度 (5年間)                        | 交付対象 | 西宮市 |



(参考図面) 水の安全・安心基盤整備



## 事前評価チェックシート

計画の名称： 西宮市における下水道施設の防災・安全対策事業（3）（防災・安全）（重点計画）

| 事前評価   | チェック欄 |
|--|-------|
| I. 目標の妥当性<br>上位計画等との整合性 1) 上位計画（総合計画、生活排水処理計画、都市計画等）との整合性が確保されている。 | ○     |
| I. 目標の妥当性<br>上位計画等との整合性 2) 下水道の諸計画（事業計画、下水道ビジョン等）との整合性が確保されている。    | ○     |
| I. 目標の妥当性<br>上位計画等との整合性 3) 関連する諸計画（河川整備計画等）と整合性が確保されている。           | ○     |
| I. 目標の妥当性<br>地域の課題への対応 1) 地域の課題を踏まえて目標が設定されている。                    | ○     |
| I. 目標の妥当性<br>地域の課題への対応 2) 必要性という観点から事業内容、整備箇所の位置づけが高い。             | ○     |
| II. 計画の効果・効率性<br>目標と定量的指標の整合性 1) 目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。           | ○     |
| II. 計画の効果・効率性<br>定量的指標の明瞭性 1) 指標・数値目標が市民にとって分かりやすいものとなっている。        | ○     |
| II. 計画の効果・効率性<br>目標と事業内容の整合性 1) 指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。          | ○     |
| II. 計画の効果・効率性<br>目標と事業内容の整合性 2) 目標及び事業内容と計画区域等との整合性が確保されている。       | ○     |
| II. 計画の効果・効率性<br>事業の効果 1) 十分な事業効果が確認されている。                         | ○     |
| III. 計画の実現可能性<br>円滑な事業執行の環境 1) 長期的収支計画の見通しが健全である。                  | ○     |
| III. 計画の実現可能性<br>円滑な事業執行の環境 2) 関連する関係機関等の調整が図られている。                | ○     |
|  |       |
|  |       |
|  |       |
|  |       |
|  |       |