

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和02年12月15日

計画の名称	西宮市における下水道施設の防災・安全対策事業(3)(防災・安全)											
計画の期間	令和03年度 ~ 令和07年度 (5年間)										重点配分対象の該当	
交付対象	西宮市											
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。											
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	25,490	A	25,490	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 R3当初	中間目標値 R5末	最終目標値 R7末
1	計画期間中に予定する下水道雨水対策の達成率(10年降雨確率)を0%から100%に増加させる 計画期間中に予定する下水道雨水対策達成率(10年降雨確率) 整備貯留量/計画期間中の整備が必要な総貯留量(12,460m3)	0%	0%	100%
2	計画期間中に予定する管渠の改築・更新達成率を0%から100%に増加させる。 計画期間中に予定する管渠改築・更新達成率 改築・更新実施延長/計画期間中における改築・更新が必要な延長(7.5km)	0%	60%	100%
3	計画期間中に予定する処理場・ポンプ場の改築更新の達成率を0%から100%に増加させる。 計画期間中に予定する処理場・ポンプ場における改築・更新達成率 改築・更新実施施設数/計画期間中における改築・更新が必要な施設数(14施設)	0%	86%	100%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	<input type="radio"/>	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	-----------------------	----------	-----------------------	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R03	R04	R05	R06	R07			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	西宮市	直接	-	-	-	浸水対策事業	貯留施設、施設耐水化 他	西宮市						6,291	-	-
		管路施設・処理場・ポンプ場、新設・改築																	
	A07-002	下水道	一般	西宮市	直接	-	-	改築	地震対策事業	耐震診断、耐震化 他	西宮市						461	-	策定済
		管路施設・処理場・ポンプ場、総合地震																	
	A07-003	下水道	一般	西宮市	直接	-	-	改築	ストックマネジメント支援制度	計画策定、点検・調査、改築更新 他	西宮市						13,858	-	策定済
		管路施設・処理場・ポンプ場、ストックマネジメント																	
	A07-004	下水道	一般	西宮市	直接	-	終末処理場	-	処理場再構築事業	既存施設の撤去、処理施設増設 他	西宮市						4,870	3.00	策定中
		広域化・共同化																	
	A07-005	下水道	一般	西宮市	直接	個人	-	新設	雨水貯留浸透施設設置助成金	施設設置助成金	西宮市						10	-	策定済
		雨水、新世代																	
											小計					25,490			
											合計					25,490			


交付金の執行状況

(単位：百万円)


	R03	R04			
配分額 (a)	2,365	2,167			
計画別流用増 減額 (b)	0	0			
交付額 (c=a+b)	2,365	2,167			
前年度からの繰越額 (d)	1,536	987			
支払済額 (e)	2,914	2,183			
翌年度繰越額 (f)	987	908			
うち未契約繰越額(g)	124	75			
不用額 (h = c+d-e-f)	0	63			
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	3.17	4.37			
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					

(参考図面) 水の安全・安心基盤整備

計画の名称	1 西宮市における下水道施設の防災・安全対策事業(3) (防災・安全)		
計画の期間	令和3年度 ~ 令和7年度 (5年間)	交付対象	西宮市



(参考図面) 水の安全・安心基盤整備



事前評価チェックシート

計画の名称： 西宮市における下水道施設の防災・安全対策事業（3）（防災・安全）

事前評価	チェック欄
I. 目標の妥当性 上位計画等との整合性 1) 上位計画（総合計画、生活排水処理計画、都市計画等）との整合性が確保されている。	○
I. 目標の妥当性 上位計画等との整合性 2) 下水道の諸計画（事業計画、下水道ビジョン等）との整合性が確保されている。	○
I. 目標の妥当性 上位計画等との整合性 3) 関連する諸計画（河川整備計画等）と整合性が確保されている。	○
I. 目標の妥当性 地域の課題への対応 1) 地域の課題を踏まえて目標が設定されている。	○
I. 目標の妥当性 地域の課題への対応 2) 必要性という観点から事業内容、整備箇所の位置づけが高い。	○
II. 計画の効果・効率性 目標と定量的指標の整合性 1) 目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 定量的指標の明瞭性 1) 指標・数値目標が市民にとって分かりやすいものとなっている。	○
II. 計画の効果・効率性 目標と事業内容の整合性 1) 指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 目標と事業内容の整合性 2) 目標及び事業内容と計画区域等との整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 事業の効果 1) 十分な事業効果が確認されている。	○
III. 計画の実現可能性 円滑な事業執行の環境 1) 長期的収支計画の見通しが健全である。	○
III. 計画の実現可能性 円滑な事業執行の環境 2) 関連する関係機関等の調整が図られている。	○