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西宮中央運動公園及び中央体育館・陸上競技場等再整備事業については、新型コロナウイルス

感染症の影響により、令和２年６月から事業実施を見合わせ、昨年 10月には今後の財政収支見通

しを踏まえ、改めて事業内容を「見直し検討」することとしてまいりました。 

その間、感染症拡大等による社会経済情勢をはじめ、本事業を取り巻く環境にも変化が生じて

いることから、これらを考慮しながら、今後、本事業を以下のとおり進めていくこととします。 

 

１．方針 

本事業の実施に当たっては、これまで検討してきた基本的な機能は尊重したうえで、改めて

必要とする機能を詳細に精査するほか、環境へのさらなる配慮等を加えるとともに、事業費の

点検・見直しを行ってまいります。 

（参考１）これまでの推移 
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２．主な再検討項目 

現行のスポーツ推進計画に則して、基本的な運動・スポーツ面の機能・規模については、従

前の計画内容を概ね踏襲したうえで、観覧席やその他のスペースなどの再検討を行うほか、

「2050年ゼロカーボンシティ」の表明を踏まえ、環境面に配慮した設備を導入するとともに、

資材やエネルギーなどの最新の価格情勢などを考慮して、事業費の見直しを図ってまいります。 

【主な再検討項目】      

・新中央体育館整備内容 （例：観覧席や諸室の規模・配置の見直し） 

・新陸上競技場整備内容 （例：その他観覧スペースの見直し） 

・環境対応       （例：太陽光パネル等の設置、ZEB 注の検討） 

・駐車場整備内容    （例：体育館規模等に応じた見直し） 

・事業費の見直し    （例：最新の工事単価での見直し） 

 注：Net Zero Energy Building（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）の略称「ゼブ」 

https://www.env.go.jp/earth/zeb/about/index.html#phraseology


2 

 

（参考２）本事業の対象施設 

    ・中央体育館・武道場 

    ・陸上競技場 

    ・駐車場・駐輪場 

    ・中央テニスコート【維持管理のみ】 

    ・公園・広場・園路 

    ・防災施設（備蓄倉庫等） 

    ・雨水貯留施設 

    ・民間提案施設 

    ・周辺道路 

    ※西宮スポーツセンター及び 

中央多目的グラウンドは解体 

 

 

３．今後の予定 

   ※再検討業務の進捗状況・事業者の提案内容等によって、下記予定は変動します。 
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４．次回の報告 

次回は、今回の議会への報告を踏まえ、再検討案の内容や見直し後のスケジュールについて、

ご報告する予定としています。 
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